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NOWY BUDYNEK BIBLIOTEKI
UNIWERSYTECKIE]J IM. JERZEGO
GIEDROYCIA - OD ZALOZEN DO PROJEKTU

THE NEW BUILDING OF THE JERZY GIEDROYC UNIVERSITY LIBRARY
— FROM PREMISES TO THE DESIGN

Abstrakt

W 2015 r. wladze Uniwersytetu w Bialymstoku dokonaly sprze-
dazy budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, ktora zostala przeniesiona do
tymczasowych lokalizacji. Niedlugo potem pojawily si¢ plany wybudo-
wania nowego gmachu, zlokalizowanego w powstajacym uniwersyteckim
kampusie. Zgodnie z ogdélnoswiatowymi trendami w tworzeniu projektu
architektonicznego mieli uczestniczy¢ takze bibliotekarze. W artykule
przedstawiono proces powstawania projektu nowego budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. Omoéwiono wstepne zalozenia
oraz dzialania przygotowujace, takie jak: utworzenie zespolu eksperckiego,
badanie potrzeb uzytkownikéw oraz poszczegélnych oddzialéw, a takze
aktualnych kierunkéw w rozwoju budownictwa bibliotecznego. Zapre-
zentowano réwniez wstepne projekty oraz przebieg wspolpracy z biurem
architektonicznym. Artykul konczy proba oceny, na ile udato si¢ uwzgled-
ni¢ w projekcie finalnym pierwotne zalozenia oraz wszystkie potrzeby uzyt-
kownikdéw i pracownikéw instytucji.

Stowa kluczowe: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, biblio-
teki akademickie, budownictwo biblioteczne, architektura bibliotek.
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Abstract

In 2015, the University of Bialystok authorities sold the university main
library building and moved the institution to temporary locations. Soon
the idea of building a new library was being discussed, this time located
on the University Campus, which is still being developed. In compliance
with global trends, librarians were also meant to participate in the design
process. The paper presents the process of designing the new building of
the Jerzy Giedroyc University Library. It discusses the initial assumptions
and preparatory works, such as establishing a team of experts chosen from
the university staff, examining the needs of users and each branch, as well as
researching current tendencies in library architecture. It also shows prelimi-
nary projects and the process of cooperation with designers. The paper ends
with an attempt to assess if, and to what extent, the initial premises and
needs of the users and the librarians were incorporated into the final project.

Keywords: The Jerzy Giedroyc University Library, academic libraries,
library construction, library architecture.

Wstep

W listopadzie 2014 r. dwczesny rektor Uniwersytetu w Biatymstoku
prof. dr hab. Leonard Etel oraz pelnigcy w tym czasie funkcje marszatka
wojewddztwa podlaskiego Jarostaw Dworzanski podpisali umowe
przedwstepna o sprzedazy budynku Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego
Giedroycia (BU), mieszczacego sie przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 14A,
wraz z przyleglym gmachem rektoratu. Akt notarialny sporzadzono
29 grudnia tego samego roku. Decyzja o zbyciu nieruchomosci zostata
podjeta ze wzgledu na rozpoczecie budowy uniwersyteckiego kampusu
przy ul. Ciotkowskiego 1', gdzie docelowo ma si¢ znalez¢ wigkszo$¢ wydzia-
té6w Uniwersytetu w Bialymstoku (UwB). Natomiast BU przeniosta si¢
do tymczasowych lokalizacji: Wypozyczalnia, Czytelnia Ogdlna, Oddziat
Gromadzenia i Uzupelniania Zbioréw, Oddzial Opracowania Zbioréw,
Oddzial Wydawnictw Ciaglych, Oddzial Informacji Naukowej oraz maga-
zyny (zawierajace najnowsze i najczesciej wypozyczane egzemplarze) zajely

1 Do konca 2019 r. na terenie kampusu zostaly ukonczone zabudowania na potrzeby wy-
dzialéw fizyki, biologii, chemii i matematyki. W planach sa kolejne inwestycje, m.in.
gmach wydziatéw filologicznego i historycznego oraz uniwersyteckie obserwatorium.
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udostepnione przez dziekandw pomieszczenia w kampusie; pozostale
agendy, w tym mocno okrojona i zmieniona w Czytelni¢ Humanistyczna
dawna Czytelnia z Wolnym Dostepem do Zbioréw oraz Pracownia Zbioréw
Specjalnych i Digitalizacji, Centrum Dokumentacji Europejskiej, redakcja
Repozytorium Uniwersytetu w Bialymstoku oraz Sekcja Automatyzacji,
znalazly sie w dawnym gmachu Instytutu Matematyki przy Akademickiej 2.
Dodatkowo cze$¢ kolekeji BU zasilita w formie depozytéw ksiegozbiory
bibliotek wydziatowych, a reszta zbioréw trafila do magazynéw zewnetrz-
nych zlokalizowanych w budynkach uniwersyteckich przy ul. Swierkowej
i Pogodnej. Warto podkresli¢, ze dawna siedziba BU, mimo zmiany wlasci-
ciela, nie stracila swojego pierwotnego przeznaczenia: od pazdziernika
2015 r. rezyduje w niej Ksigznica Podlaska im. Lukasza Gérnickiego, ktora
dostosowata wnetrza budynku do swoich potrzeb.

Sprzedaz gmachu BU stanowila punkt zwrotny w jej blisko piec-
dziesigcioletniej historii. Po kilkukrotnych przeprowadzkach i zmianie
siedzib*> wydawalo sie, iz w 2005 r. wreszcie zyskala stala lokalizacje.
Utrata wlasnego budynku oraz kolejne przeniesienie do tymczasowych
pomieszczen spowodowaly regres placowki jako instytucji bibliotecz-
nej w kontekécie najnowszych trendéow w $wiatowym bibliotekarstwie.
Przede wszystkim trzeba bylo zamkna¢ w magazynach cze¢s¢ ksiegozbioru
udostepnianego dotychczas w systemie wolnego dostepu, wydluzeniu ulegt
réwniez czas realizacji zamowien uzytkownikéw ze wzgledu na przymus
utworzenia magazynow zewnetrznych, spowodowany niewystarczajaca
powierzchnia w wykorzystywanych lokalizacjach. Rozproszenie oddziatéw
ma negatywny wplyw na ich wspoélprace oraz jednolito$¢ proponowanych
ustug, a funkcjonowanie dwoch czytelni potozonych w stosunku do siebie
w znacznej odleglosci utrudnia czytelnikom korzystanie z oferty instytucji.
Wszystko to skutkuje spadkiem nie tylko liczby uzytkownikéw, ale i moty-
wacji samych pracownikow.

Szansa na nowa siedzibe

Istniejg jednak spore szanse na poprawe obecnej sytuacji. Zanim jeszcze
sfinalizowano sprzedaz poprzedniego budynku BU, rektor oficjalnie zapew-
nial o planach budowy nowego gmachu na terenie kampusu UwB. Ponie-
waz w przyszlosci znajdzie si¢ tam wiekszo$¢ uniwersyteckich wydzialow,

2 Historia. Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia. Tryb dostepu: https://
bg.uwb.edu.pl/?pid=Historia [5 listopada 2018].
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taka lokalizacja bylaby jak najbardziej pozadana. Biblioteka uczelniana
powinna znajdowac si¢ w centrum uniwersyteckiego zycia. Jako zorganizo-
wana przestrzen zdobywania i dzielenia si¢ wiedzg stanowi najlepsze miej-
sce dla studentéw do samoksztalcenia czy spolecznej interakeji; zapewnia
ponadto profesjonalny warsztat informacyjny oraz pomoc wyszkolonych
konsultantow, ktorych ustugi musza by¢ tatwo dostepne’. Zdaje si¢ wigc,
ze wspomniane deklaracje moga sta¢ si¢ rzeczywistoscig, tym bardziej,
ze podczas spotkania z elektorami Rektor prof. dr hab. Robert Ciborowski
informowal o zabezpieczeniu na ten cel odpowiednich $rodkéw finan-
sowych. Kolejng dobra wiadomoscig byt fakt, iz tym razem w tworzeniu
projektu nowego gmachu, zgodnie ze $§wiatowymi trendami, od poczatku
do konca mieli uczestniczy¢ pracownicy biblioteki, co dawato realng szanse
na powstanie budynku nowoczesnego i w pelni dostosowanego do biblio-
tecznych potrzeb®. Udzial bibliotekarzy w procesie projektowania, a takze
pozniejszy nadzoér nad budowy bibliotecznych gmachow, stanowi zreszta
$wiatowa norme. Jest to o tyle wazne, Ze to wlasnie oni najlepiej orientuja
sie w organizacji przestrzennej i jej wplywie na funkcjonowanie danej
placowki, a takze potrafig przewidzie¢, jak w ciggu najblizszych 10-20 lat
zmienig si¢ potrzeby uzytkownikéw’. Nalezy jednak pamietaé, iz osoby
wyznaczone do takiego zadania powinny posiada¢ znacznie szersza wiedze:
muszg orientowac sie¢ w aktualnych tendencjach oraz stosowanych rozwia-
zaniach technicznych, czy nawet posiada¢ podstawowa wiedz¢ na temat
wymogow organizacyjnych i techniczno-technologicznych procesu inwe-
stycyjnego, by bez przeszkod komunikowac¢ sie z architektami oraz wyko-
nawcami projektu®.

Przed przystapieniem do organizacji przetargu na wykonawce¢ dokumen-
tacji projektowej nalezalo przygotowac program funkcjonalno-uzytkowy
zawierajgcy najbardziej kompleksowy zbidr wytycznych z uwzglednieniem

3 E.Kobierska-Maciuszko: Budownictwo biblioteczne w ostatnim dziesigcioleciu. W: Stan
i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Red. A. Jazdon, A. Chachlikowska. Poznan
2002, s. 96. Na podstawie: H. Szczygiel: Rola bibliotekarza w przygotowaniu i realizacji
inwestycji bibliotecznej. ,,Scripta Comeniana Lesnensia” 2007, nr 5, s. 161.

4 Na wage uczestnictwa bibliotekarzy w procesie projektowania budynkéw bibliotecz-
nych zwraca chociazby uwage H. Brzezinska-Stec w artykule oceniajagcym pierwszych
pie¢ lat funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w poprzed-
niej siedzibie (obecnie miesci si¢ tam Ksigznica Podlaska). Zob.: H. Brzezinska-Stec:
Biblioteka Uniwersytecka im. ]. Giedroycia w Bialymstoku w nowym gmachu - z per-
spektywy piecioletnich doswiadczen. ,,Bibliotheca Nostra” 2011, nr 2(24), s. 58.

5 H. Szczygiel: Rola bibliotekarza..., dz. cyt., s. 163.

6 Tamze.
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norm PN-ISO 11799:2006 (Informacja i dokumentacja - wymagania
dotyczgce warunkéw przechowywania materiatow archiwalnych i biblio-
tecznych), PN-ISO 11620:2012 (Informacja i dokumentacja - wskazniki
funkcjonalnosci bibliotek) oraz przepiséw prawa budowlanego’. Musialy sie
w nim znalez¢ szczegdtowe informacje dotyczace: wielkosci oraz rozmiesz-
czenia pomieszczen, ich przeznaczenia i wystroju, dane na temat o$wietle-
nia, no$nosci stropow, zapotrzebowanie na energi¢ i media, formy ochrony
i wiele innych. Przy opracowywaniu najbardziej specjalistycznych zagad-
nien najlepiej zwrdci¢ sie o pomoc do fachowcéw - ta czescig programu
funkcjonalno-uzytkowego obiektu BU zajeli si¢ pracownicy administracji
uniwersyteckiej, m.in. Dzialu Inwestycji i Remontéw oraz Dzialu Sieci
Komputerowych. Bibliotekarze mieli natomiast za zadanie opracowac
dokumenty zawierajace projekt funkcjonalno-uzytkowy nowego gmachu,
informacje dotyczace infrastruktury teletechnicznej, planowanych regatéw
kompaktowych czy wykonczenia $cian i podldg.

Zalozenia projektowe

Przed rozpoczeciem tworzenia wspomnianego projektu nalezalo odpo-
wiedzie¢ sobie na nastepujace pytania:
« Jakie sg wstepne zalozenia i ograniczenia?
o Jakie tendencje dominuja we  wspdlczesnym  budownic-
twie bibliotecznym?
« Jakie doswiadczenia zostaly wyniesione z funkcjonowania w poprzed-
nich siedzibach?
« Jakie sg potrzeby uzytkownikéw i pracownikow?
« Czy obecna struktura organizacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej bedzie
efektywna réwniez w nowej lokalizacji?
Nalezy podkresli¢, ze sytuacja BU jest dos¢ szczegdlna, jako ze decyzja
o budowie nowego budynku nie wynikala z naturalnego rozwoju same;j
placowki czy brakéw poprzedniej lokalizacji, ale z przyczyn czysto
zewnetrznych (powstawanie kampusu UwB, sprzedaz dotychczasowej
siedziby). W zwigzku z tym powstajacy projekt musial by¢ dostoso-
wany nie do jej rzeczywistych potrzeb, ale do konkretnych wymogow.
Najwazniejszym z nich byla z goéry okreslona powierzchnia przysztego
gmachu, majaca wynosi¢ maksymalnie 3,2 tys. m?® netto (warto zauwazyc,

7 1. Ostowska: Design i wielofunkcyjnos¢ nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych. ,,To-
runskie Studia Bibliologiczne” 2016, nr 2(17), s. 135.
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ze poprzedni budynek mial okolo 8,3 tys. m* powierzchni uzytkowej).
Zostalo to podyktowane przede wszystkim kwestig dostepnych srodkéow
na sfinansowanie inwestycji oraz rozmiarem dzialki i zmuszalo do poszu-
kiwania najefektywniejszych rozwigzan. Oczywistym wyborem bylo zatem
zwarte magazynowanie zbioréw, jak i dbanie o to, by planowane przestrze-
nie faczyly w sobie jak najwiecej funkcji. Ograniczone finanse zmuszaty
réwniez do rezygnacji z bardziej funkcjonalnego w danych warunkach
wyposazenia oraz wykorzystania juz posiadanych mebli i innych sprzetow.
Ponadto przyszta siedziba biblioteki musiala wpasowywac si¢ w juz istnie-
jaca na terenie kampusu zabudowe, co m.in. ograniczalo jej wysokos¢ do
dwdch kondygnacji.

Warto réwniez wspomnie¢, Zze mimo obecnej w bibliotekarstwie akade-
mickim tendencji do laczenia rozproszonych ksiegozbioréw, nowy gmach
byt od poczatku planowany jako siedziba wylacznie BU. W 2018 r. w skfad
Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UwB wchodzi dziesie¢ bibliotek
wydzialowych i nie wydaje si¢, zeby w najblizszej przyszlosci ten stan rzeczy
ulegt zmianie. Oddanie w 2005 r. do uzytku gmachu przy ul. M. Skltodow-
skiej-Curie mialo stanowi¢ punkt wyjscia do reorganizacji systemu i skupie-
nia wszystkich uniwersyteckich ksiegozbioréw w jednym miejscu. Plan ten
nie doszed! jednak wtedy do skutku. Powrdcono do niego niemal dziesig¢
lat pozniej, w 2014 r., ale ponownie nie udalo si¢ go zrealizowa¢, przede
wszystkim ze wzgledu na opér rad jednostek organizacyjnych bibliotek
wydzialowych i instytutowych, pracownikéw naukowo-dydaktycznych oraz
czesci studentéw. Sprzedaz dawnej siedziby BU, ktéra nastgpila niedtugo
pdzniej, spowodowala petryfikacje obecnego systemu.

Nowy gmach BU ma w zalozeniu by¢ jej ostateczng siedzibg, dlatego
tez musi by¢ nowoczesny i w miar¢ mozliwosci przygotowany na ewentu-
alne zmiany. Z tego wzgledu juz na etapie tworzenia programu funkcjo-
nalno-uzytkowego nalezalo uwzgledni¢ aktualne trendy w architekturze
bibliotek uczelnianych oraz obecnie wykorzystywane technologie. Wnio-
skujac na podstawie podejmujacej ten temat literatury®, nadal obowiazuje
dekalog Faulknera-Browna (uznanego brytyjskiego architekta, autora

8 Zob. m.in.: I. Ostowska: Design i wielofunkcyjnosé nowoczesnych przestrzeni biblio-
tecznych. ,,Torunskie Studia Bibliologiczne” 2016, nr 2(17), s. 127-150; A. Walczak: Do-
bra przestrzen biblioteczna. Uwag kilka. ,,Bibliotheca Nostra” 2014, nr 1(35), s. 92-98;
M. Kycler: Budownictwo i urzgdzenia biblioteczne. Przeglgd Pismiennictwa na pod-
stawie ,Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” za lata 1981-2007. ,Bibliotheca Nostra”
2011, nr 2(24), s. 104-144; wybrane artykuly z publikacji: Fizyczna przestrzen biblioteki.
Red. M. Wojciechowska. Gdansk 2013.
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projektow wielu gmachow bibliotecznych na calym $wiecie), rozwiniety
i zaktualizowany przez Andrew McDonalda’. Wedlug tych wytycznych
w centrum zainteresowania powinien si¢ przede wszystkim znajdo-
wac uzytkownik i jego potrzeby, co pozwoli wykreowa¢ przestrzen odpo-
wiednig do zdobywania i dzielenia si¢ wiedza, czy prowadzenia badan
naukowych. W przypadku BU na pierwszy plan wysuneta si¢ jednak funk-
cjonalnos¢ i fatwos¢ adaptacji pomieszczen do réznych funkeji, co bylo
warunkowane ograniczong powierzchnig. Jak twierdzi Faulkner-Brown,
nalezy takze zadba¢, aby planowany budynek byl bezpieczny dla zbioréw
i ludzi, a takze przygotowany do implementacji nowych technologii infor-
macyjnych. Co wiecej, projektowana przestrzen powinna ufatwia¢ interak-
cje miedzy czytelnikami, a takze zacheca¢ do korzystania z posiadanych
zbioréw i oferowanych ustug. Jednym z wazniejszych punktéw omawianego
dekalogu jest takze dostepnos¢ i to nie tylko w znaczeniu przystosowania
dla oséb niepelnosprawnych, ale takze stworzenia za pomocg $rodkéw
architektonicznych wrazenia otwartos$ci na odwiedzajacych. W sytuacji,
w ktdrej obecnie znajduje si¢ Biblioteka Uniwersytecka, jest on szczegélnie
istotny, ze wzgledu m.in. na obecne trudnosci zwigzane z korzystaniem ze
zbioréw, a takze planowang lokalizacje nowego gmachu w kampusie UwB,
krytykowanego czegsto za stabe skomunikowanie z centrum Biategostoku.
Mimo to wazniejsze nawet wydaje si¢ by¢ jedenaste przykazanie, dodane
przez McDonalda, tzw. czynnik wow. Laczy on w sobie wszystkie wymie-
nione wyzej, odpowiednio zbalansowane wartosci, przyczyniajace sie do
stworzenia calosci uciele$niajacej uniwersyteckiego ducha i porywajacej
umysty’.

Wsrod innych tendencji panujacych obecnie w architekturze biblio-
tek mozna wskaza¢ réwniez swoist3 mode na elementy naturalne, takie
jak: fontanny, zespolone z budynkami ogrody, czy wtapianie gmachow
w otoczenie poprzez stosowanie przepuszczajacych dzienne $wiatto mate-
rialéw, projektowanie otwartych schodéw itp. O atrakcyjnosci nowocze-
snych bibliotek $wiadczy jednak przede wszystkim wygoda korzystania
z ich uslug, co przeklada si¢ w duzej mierze na prostote i wielofunkcyjnos¢

9 A. McDonald: The Ten Commandments revisited: the Qualities of Good Library Space.
»Liber Quaterly” Vol. 16, nr 2 (2006). Tryb dostepu: https://www.liberquarterly.eu/ar-
ticles/10.18352/1q.7840/ [10 marca 2018].

10 Przydatne wskazowki, jak to osiagna¢, poparte przykladami dobrych i niezbyt udanych
realizacji z calego $wiata, mozna znalez¢ w ciekawej pracy Tomasza Kruszewskiego:
Przestrzenie biblioteki: o symbolicznej, fizycznej i spotecznej obecnosci instytucji. To-
run 2012.
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planowanych przestrzeni. Z tego wzgledu rezygnuje si¢ ze zbednych
podziatéw wewnetrznych, tym bardziej, ze preferowany swobodny dostep
do zbiorow wymusza powrét do jednoprzestrzennej kompozycji wnetrza'.
Cennych informacji na temat tego, jakie rozwigzania sprawdzaja
sie w $rodowisku BU, dostarczyla uwazna analiza kilku lat uzytkowa-
nia poprzedniego gmachu mieszczacego si¢ przy ul. M. Sklodowskiej-
-Curie 14A. Zostal on wybudowany wedtug projektu autorstwa Witolda
Benedeka, Stanistawa Niewiadomskiego, Krystyny Szypulskiej i Bozeny
Staniszewskiej z Pracowni Architektonicznej BNS S.C."* Zastosowany
w nim sposdb organizacji przestrzeni byl w duzej mierze inspirowany
analogicznym dokumentem sporzadzonym na potrzeby Biblioteki Uniwer-
sytetu Warszawskiego, w ktérym zaplanowano utworzenie trzech zespotow
funkcjonalnych: zespotu udost¢pniania i informacji, zespotu pracowni
i pomieszczen dla pracownikéw oraz zespotu magazynéw. Jak juz wspo-
mniano, powierzchnia uzytkowa poprzedniej siedziby BU wynosita okoto
8,3 tys. m’ i obejmowala siedem kondygnacji. Magazyny zamkniete mogty
pomiesci¢ 860 tys. woluminéw, a dla czytelnikéw zaplanowano ponad 300
miejsc”. Nowoscig bylo wprowadzenie czytelni z wolnym dostgpem do
potek. Réwnoczesnie dziataly jednak czytelnie tradycyjne, kazda z wlasnym
systemem rejestracji, co stanowilo dla czytelnika spora niedogodnos¢
i utrudniato korzystanie z réznych typow zbioréw w jednym czasie.
Poniewaz system wolnego dostepu zdaje sie generalnie odpowiadac
uzytkownikom BU'", a takze staje si¢ standardem wsrdd bibliotek akade-
mickich w Polsce®, podjeto decyzje o zachowaniu go takze w nowym

11 L. Ostowska: Design i wielofunkcyjnosé..., dz. cyt., s. 127-150.

12 Projekt ten wygral ogloszony w potowie 1998 r. konkurs.

13 H. Brzezinska-Stec: Biblioteka Uniwersytecka w Bialymstoku w nowej siedzibie. ,,Biblio-
tekarz” 2007, nr 7/8(688), s. 41-42.

14 Takie stwierdzenia znalazly sie w artykule opisujacym Wolny Dostep niedlugo po jego
otwarciu — K. Puksza, A. Spychata: Wolny Dostep w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bia-
tymstoku. ,,Bibliotekarz” 2001, nr 7/8(688), s. 33-35. Ogdlng akceptacje takiego systemu
udostepniania zbioréw potwierdzaty réwniez indywidualne rozmowy z czytelnikami.
Nalezy jednak podkresli¢, ze zdarzaly sie takze glosy negatywne.

15 Jak jednak zaznacza H. Szczygiel, zastosowanie odpowiednich technicznych srodkéw
komunikacji wewnetrznej i transportu oraz daleko posunigta automatyzacja obstugi
czytelnika przeklada si¢ na znaczne skrdcenie czasu realizacji zamoéwienia. Dzigki temu
model biblioteki z zachowanym tréjpodzialem przestrzeni i zamknietym magazynem
moze konkurowa¢ z modelem biblioteki otwartej. Poniewaz wymaga to jednak sporego
nakladu finansowego, w omawianym przypadku, by nadaza¢ za §wiatowymi trendami,
zdecydowano si¢ kontynuowac¢ ide¢ wolnego dostepu. Zob.: H. Szczygietl: Rola bibliote-
karza..., dz. cyt., s. 156.
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projekcie. Jednakze, by ulatwi¢ korzystanie ze zbioréw, postanowiono
nie wydziela¢ odrgbnej przestrzeni przeznaczonej do udostepniania
prezencyjnego czy wypozyczania. Taka centralizacja wigzala si¢ ponadto
z oszczednos$cia przestrzeni, co stanowilo nadrzedne kryterium przy tak
ograniczonym metrazu. Z przyjetego rozwigzania wynikala jednak kolejna
trudno$¢ - utrzymanie porzadku na poélkach, jako ze w zamysle czytel-
nicy mieliby uzyska¢ swobodny dostep do mozliwie najwickszej liczby
woluminéw. Mimo stosowanych aktualnie oznaczen i ustnego informo-
wania o koniecznosci odkladania wykorzystanych pozycji na wyznaczone
miejsca, nie wszyscy si¢ do tego stosuja. Problem ten mogloby rozwigza¢
wprowadzenie mozliwie najdalej posunietej automatyzacji procesu kontroli
ustawienia zbioréw, np. wdrozenie technologii Radio-Frequency Identifica-
tion (RFID).

Przestrzen poprzedniej siedziby BU organizowala zasada niekrzyzowa-
nia sie drog ksigzki i czytelnika; funkcjonowatly réwniez oddzielne klatki
schodowe i winda dla pracownikéw, co ulatwialo m.in. réznego rodzaju
prace magazynowe bez zakl6cania normalnego funkcjonowania biblio-
teki. W projektowanym budynku tego typu rozwigzanie zabieraloby tylko
niezbedng przestrzen, dostrzezono jednak koniecznos¢ zaplanowania
oddzielnego wejscia dla obstugi, usytuowanego przede wszystkim w poblizu
Oddzialu Gromadzenia, ktérego dotychczasowa parterowa lokalizacja
okazala si¢ bardzo dobrym posunigciem (ulatwiala przede wszystkim
odbior zamoéwien). Sporym minusem poprzedniego gmachu bylo nato-
miast umiejscowienie na pierwszym pigtrze Oddzialu Opracowania oraz
brak odpowiedniej przestrzeni magazynowej na przechowywanie daréw
czy ubytkow. Wazng kwestia okazala si¢ réwniez konieczno$¢ zapewnienia
tatwego dostepu do agend zwigzanych bezposrednio z obstuga uzytkowni-
kow - jako przyklad mozna tu przywola¢ Oddzial Informacji Naukowej,
ktoérego ustugi sg kluczowe w dobie ciggle wzrastajacej liczby zrodet wiedzy.
W budynku przy ul. M. Sklodowskiej-Curie uzytkownicy nierzadko mieli
wymierne problemy z jego zlokalizowaniem, rozwazano wiec umieszcze-
nie takiego stanowiska w nowym projekcie w obrebie planowanej Czytelni
z Wolnym Dostepem.

Jak juz wspomniano, w centrum wszelkiej dziatalnosci biblioteki powi-
nien si¢ znajdowac czytelnik, nie mozna wiec bylo zapominac o zapewnie-
niu odpowiednich przestrzeni do pracy réoznym grupom odwiedzajacych.
W poprzedniej siedzibie BU takze zastosowano takie rozwigzanie — funk-
cjonowaly kabiny pracy indywidualnej oraz pokdj pracy zbiorowej, ich
powaznym minusem byla jednakze lokalizacja na terenie Czytelni
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z Wolnym Dostepem'®. Ponadto z kabin pracy indywidualnej mogli korzy-
sta¢ wylacznie pracownicy naukowi, natomiast wedlug otrzymywanych
informacji istniala potrzeba zapewnienia podobnej ustugi innym grupom
uzytkownikow, szczegdlnie doktorantom i studentom. Kolejng kwestia,
ktéra nalezalo dobrze przemysle¢, byla funkcja biblioteki jako tzw. ,trze-
ciego miejsca’, zyskujaca coraz wieksze znaczenie ze wzgledu na wzrasta-
jaca liczbe zbioréw udostepnianych cyfrowo. Jej realizacja w gmachu przy
ul. M. Sklodowskiej-Curie okazala si¢ do$¢ niefortunna, jako ze przestrzen
wypoczynkowa dla uzytkownikéw zostala zlokalizowana na ostatniej
kondygnacji, co przekladalo si¢ na jej znikome wykorzystanie. W nowym
budynku nalezalo zatem zadba¢, by taka strefa, mieszczaca kawiarnie lub
przynajmniej automaty z napojami i przekaskami oraz wygodne miejsca
do siedzenia, znajdowala si¢ w mozliwie bliskiej odleglosci od gtéwnego
wejscia'’. Ponadto, jak wskazuja dotychczasowe doswiadczenia, niezbed-
nym elementem biblioteki akademickiej jest wlasna przestrzen wysta-
wowa oraz sala audytoryjna pozwalajace na szeroka dziatalnos¢ naukowa
czy edukacyjna.

W artykule podsumowujgcym pig¢ lat funkcjonowania w siedzibie
przy ul. M. Skfodowskiej-Curie 6wczesna dyrektor Halina Brzezinska-Stec
podkredlifa koniecznos¢ zwracania uwagi na czesto pomijane detale, jak
choc¢by zastosowanie w przestrzeniach czytelnianych wykladzin wyci-
szajacych. Wspomniala takze o innych niedociggnieciach poprzedniego
projektu: ,Rozmieszczenie agend biblioteki mialo miejsce w momencie
opracowywania programu uzytkowego gmachu, tak aby projekt architek-
toniczny uwzglednial przeznaczenie poszczegélnych pomieszczen. Juz
na etapie przygotowan okazalo si¢ jednak, ze niektére rozwigzania s3 mato
funkcjonalne i nalezy je zmieni¢”®. By unikna¢ podobnej sytuacji, sporo
czasu poswiecono na przyjrzenie si¢ obecnej strukturze organizacyjnej
instytucji pod katem jej dostosowania do szykujacych si¢ zmian, szczegélnie
planowanego polaczenia dotychczas funkcjonujacych oddzielnie Oddziatu
Udostepniania oraz Oddzialu Czytelni Humanistycznej, a takze utworzenia
nowych agend, zgodnych z tendencjami obecnymi w bibliotekarstwie

16 Pokoj pracy zbiorowej byl oddzielony od terenu czytelni jedynie cienka $cianka, co po-
wodowalo, ze halas wywolywany przez pracujaca w nim grupe byt dobrze styszalny na
zewnatrz. Podobnie skonstruowane zostaty kabiny pracy indywidualne;j.

17 Wiréd zglaszanych przez pracownikow Biblioteki Uniwersyteckiej sugestii znalazly sie
réwniez propozycje przeznaczenia dla uzytkownikéw tarasu lub umieszczonego na da-
chu budynku ogrodu.

18 H. Brzezinska-Stec: Biblioteka Uniwersytecka im. . Giedroycia..., dz. cyt., s. 52.
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akademickim, w tym m.in. Oddzialu Zasobow Cyfrowych obejmujacego
Repozytorium UwB (obecnie cze$¢ Oddzialu Informacji Naukowej) oraz
pracowni digitalizacyjnej (obecnie w strukturze Zbioréw Specjalnych),
a takze powolania Sekcji Badan i Rozwoju, ktéra miataby zajmowac si¢
ksztaltowaniem i realizacja polityki rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej.

W  procesie tworzenia projektu funkcjonalno-roboczego opierano
sie nie tylko na wlasnych doswiadczeniach, ale przygladano si¢ réwniez
budynkom innych bibliotek. Takie postepowanie - szczegoélnie odwie-
dziny w placowkach pozwalajacych na rozwianie nurtujacych watpliwosci
(np. posiadajacych podobnej wielkosci ksiegozbior, o podobnym metrazu,
oferujacych ustuge lub rozwiazanie, ktére planuje si¢ wprowadzi¢ we
wlasnym budynku) - stwarza dodatkowo szanse ustrzezenia si¢ przed orga-
nizacyjnymi czy architektonicznymi wpadkami'®. W tym celu korzystano
z inspiracji zebranych w trakcie wizyt w nowo powstatych gmachach biblio-
tek uniwersyteckich w Polsce i za granica. Przydatng wskazowka okazaly
sie takze dostepne w Internecie plany podobnej wielkosci placéwek, w tym
na portalu ArchDaily*. Nie mozna bylo réwniez zapomnie¢ o potrzebach
i oczekiwaniach samych uzytkownikéw Biblioteki Uniwersyteckiej. Aby je
doktadnie pozna¢, poddano analizie wplywajace sugestie i zazalenia oraz
czestotliwos¢ odwiedzin w poszczegdlnych agendach, a takze obserwo-
wano nawyki czytelnicze korzystajacych. Ostatni element, ktéry nalezalo
uwzglednic, to przygotowane przez kierownikow zapotrzebowania kazdego
z oddzialéw, zawierajacego dane na temat liczby i powierzchni niezbednych
pomieszczen oraz wymaganego wyposazenia.

Projekt funkcjonalno-uzytkowy

W oparciu o zebrane informacje zostal opracowany wstepny projekt
funkcjonalno-uzytkowy?*. Zakladal on powstanie dwukondygnacyjnego
budynku, ktérego parter mialby mie¢ powierzchni¢ 1,7 tys. m? nato-
miast pierwsze pietro — 1156 m?. Wszelkie agendy rozmieszczono tak,
by uzyskac jak najwyzszy stopien ergonomii i oszczednos$ci czasu pracy

19 A. C. Dahlgren, O. Eigenbrodt, K. Latimer, S. Romero: Key Issues in Building Design:
how to get started in planning a Project, s. 2. Tryb dostepu: https://www.ifla.org/files/as-
sets/library-buildings-and-equipment/Publications/key-issues-in-building-design-en.
pdf [21 wrzesnia 2018].

20 Zob. Library. Arch. Daily. Tryb dostepu: https://www.archdaily.com/search/projects/
categories/library?ad_name=flyout&ad_medium=categories [5 listopada 2018].

21 Zob. Zatacznik.
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pod wzgledem obstugi czytelnika oraz realizacji proceséw bibliotecznych.
Na parterze zlokalizowano przede wszystkim zespdt udostepniania (faczna
powierzchnia 800 m?), obejmujacy czytelni¢ z wolnym dostepem do polek
i centralng wypozyczalni¢ oraz zespél magazynowania zbioréw (faczna
powierzchnia 780 m?). Znalazl si¢ tu rowniez zesp6l wejscia i informacji
(faczna powierzchnia 75 m?), czyli miejsce pierwszego kontaktu czytelnika
z biblioteka. W jego sklad wszed! hol wejSciowy ze stanowiskiem infor-
macyjnym, szatnia oraz punkt ksero*. Ze wzgledu na sgsiedztwo czytelni
zrezygnowano z umieszczania w nim oddzielnych stanowisk z dostepem
do bibliotecznego katalogu na rzecz automatow z kawg i przekaskami oraz
innych form prowadzenia drobnej dziatalnosci handlowe;.

Na terenie Czytelni z Wolnym Dostepem zaplanowano udostepnie-
nie okolo 120 tys. woluminéw” oraz umieszczenie 70-80 stanowisk
przeznaczonych dla czytelnikéw (w miare mozliwosci zréznicowanych
pod wzgledem formy i lokalizacji), kabin pracy indywidualnej i pokoju
pracy zespolowej. Tuz obok wejscia do czytelni zalozono umiejscowienie
punktu obstugi uzytkownika, ktéry mialby taczy¢ w sobie rézne funkcje:
przyjmowanie rewersé6w i wydawanie materialéw bibliotecznych, wypo-
zyczanie i przyjmowanie zwrotéw, udzielanie informacji. Dostrzezono
réwnoczesnie koniecznos$¢ cze$ciowego odseparowania przestrzeni wypo-
zyczalnianej w celu wytlumienia ewentualnych hataséw, na przyklad
za pomocg przeszklenia. Ponadto bezposrednio z terenem czytelni oraz
punktem obstugi mialaby sasiadowac przestrzen magazynowa z wydzielo-
nym magazynem zbioréw specjalnych.

Na drugiej kondygnacji zaplanowano umieszczenie zespolu pracowni
bibliotecznych i bibliograficznych (laczna powierzchnia 565 m?) dostoso-
wanych do zapotrzebowania kazdego z oddzialow. Szczegélnie podkre-
$lono koniecznos¢ sgsiadowania ze sobg pomieszczen przeznaczonych dla
Oddzialéw Gromadzenia i Uzupelniania Zbioréw, Oddzialu Opracowania
Zbioréw oraz Oddzialu Wydawnictw Ciaglych, co zdecydowanie pozwoli-
toby usprawni¢ realizacje proceséw bibliotecznych. Dodatkowo ulokowano
tam czytelnie specjalistyczne projektowanego Oddzialu Informacji
i Promogiji (czyli obecnego Oddziatu Informacji Naukowej) oraz Centrum

22 Byta to jedna z mozliwych lokalizacji punktu ksero. Jego umiejscowienie dopuszczano
takze na wyzszej kondygnacji, w obrebie strefy wypoczynkowej uzytkownikow.

23 Takie rozwigzanie zostalo podyktowanie nie tylko, jak wspomniano wczeéniej, checia
odpowiedzi na zapotrzebowanie i preferencje uzytkownikow, ale i faktem, ze wszyst-
kie posiadane przez Biblioteke Uniwersytecka zbiory nie zmie$cilyby si¢ w planowanej
przestrzeni magazynowej.
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Dokumentacji Europejskiej, a takze sal¢ konferencyjna, hol wystawienniczy
z zapleczem i Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta
RP na Uchodzstwie (z mozliwoscia reorganizacji przestrzeni na potrzeby
imprez okoliczno$ciowych).

Tuz obok zaplanowano umieszczenie przestrzeni wypoczynkowej dla
uzytkownikow, przy czym zaznaczono koniecznos$¢ jej bezposredniego
polaczenia z czytelnia, najlepiej za pomoca odrebnych schodéw. Takie
rozwigzanie pozwoliloby oddzieli¢ przestrzen spoteczng od naukowej,
jak i usprawni¢ komunikacje miedzy pietrami. Zespét administracyjno-
-socjalny (o tacznej powierzchni niemal 300 m?*) w postaci pomieszczen
dyrekcji wraz z sekretariatem, pomieszczen gospodarczych, pomieszczen
socjalnych dla pracownikow i biura administratora budynku, zostal odpo-
wiednio podzielony pomiedzy obydwie kondygnacje.

Wstepny projekt funkcjonalno-uzytkowy zostal takze uzupelniony
o inne niezb¢dne dane, w tym szczegdtowy opis infrastruktury teletech-
nicznej, z podzialem na poszczegdlne pomieszczenia oraz specyfikacje
regatow kompaktowych, wytyczne w zakresie sposobow wykonczenia $cian
i podtog (kolorystyka, technika wykonczenia, rodzaj uzytych materiatéw).
Podkreslono, ze budynek i jego wnetrze powinny nawigzywac stylistyka
do architektury kampusu (z dopuszczalnymi odstgpstwami m.in. w maga-
zynie Zbioréw Specjalnych czy Pracowni Digitalizacji Zbioréw), przy
czym zaznaczono m.in. konieczno$¢ pokrycia podlogi w przestrzeniach
czytelnianych wyciszajaca wykladzing dywanowa. Ewentualne nowe wypo-
sazenie, majace uzupelnic¢ juz posiadane przez biblioteke meble i sprzety,
powinno nawigzywa¢ do wcigz stosowanych przez instytucje elementéw
wizualizacji, w tym do charakterystycznych dla niej koloréw: bialego,
szarego, zieleni butelkowej i pomaranczowego).

Prace nad trescig dokumentu, ktory ostatecznie otrzymal nazwe Ogélne
i szczegotowe wytyczne Uzytkownika do programu funkcjonalno-uzytkowego
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, zostaly zakonczone w pazdzierniku
2016 r. Stanowil on jeden z zalacznikéw ogloszonego dwa miesiace pdzniej
przetargu nieograniczonego Opracowanie dokumentacji budowy Biblioteki
Uniwersyteckiej w kampusie Uniwersytetu w Bialymstoku oraz pelnienie
nadzoru nad realizacjg obiektu. W warunkach zaznaczono, ze poszukuje
sie wykonawcy z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym i umiejet-
no$ciami, aczkolwiek nie bylo konieczne posiadanie w dorobku projektu
budynku bibliotecznego. Na kryteria oceny kandydatéw skladaly sie: cena
ofertowa brutto (60% oceny calo$ciowej), termin wykonania (20%) oraz
doswiadczenie 0sob skierowanych do realizacji zamoéwienia (20%).
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Rozstrzygniecie przetargu

Rozstrzygniecie przetargu nastagpilo pod koniec stycznia 2017 r. Swoje
oferty w wyznaczonym terminie zlozyto o§miu wykonawcéw z catej Polski,
w tym dwoch z Bialegostoku. Najlepsza, na kwote 464 940,00 zl brutto®,
przediozyta firma DEMIURG sp. z o.0. spotka komandytowa z siedziba
przy ul. Franciszka Lubeckiego 2 w Poznaniu. 28 marca 2017 r. Uniwersytet
w Biatymstoku podpisal z nia umowe na wykonanie przedmiotu zamoéwie-
nia w dwoch etapach - pierwszy z nich obejmowal przygotowanie koncep-
cji i dokumentacji, natomiast drugi, petnienie nadzoru autorskiego w toku
realizacji inwestycji. Projektant otrzymat dziewig¢ miesiecy na realizacje
pierwszego etapu prac, w ktérym zostaly wyodrebnione cztery podetapy:
przygotowanie w ciggu trzydziestu dni dwoch wariantéw koncepcji urba-
nistyczno-architektonicznej, réznigcych sie od siebie ksztaltem bryly oraz
kolorystyka elewacji budynku, wykorzystanych materialéw, sposobem
zagospodarowania terenu (1A), przygotowanie koncepcji funkcjonalno-
-uzytkowej propozycji wybranej przez Uniwersytet w Bialtymstoku (1B),
przygotowanie projektu budowlanego (1C) oraz skompletowanie catosci
dokumentacji (1D).

Dodatkowo rektor UwB powotal zespot ekspercki, ktéry przez caly
okres realizacji etapu pierwszego mial $cisle wspolpracowa¢ z projektan-
tem. Na jego czele staneli Prorektor ds. Ksztalcenia prof. dr hab. Wojciech
Sleszyfiski oraz Kanclerz Uniwersytetu w Bialymstoku mgr Tomasz
Zalewski, a wsrdd czlonkow - oprdcz reprezentantow dzialéw technicz-
nych - znalezli si¢ takze bibliotekarze: Dyrektor Biblioteki Uniwersytec-
kiej im. Jerzego Giedroycia mgr Halina Brzezinska-Stec, jej zastepcy oraz
przedstawiciel pracownikow. Pierwsze spotkanie zespolu z wykonawca,
w celu ustalenia zasad przyszlej wspolpracy, odbylo si¢ juz w dniu zawar-
cia umowy. Przy tej okazji przedstawiciele firmy DEMIURG wryrazili
bardzo pozytywna opinie o przygotowanym przez bibliotekarzy projekcie
funkcjonalno-uzytkowym stwierdzajac, ze jego szczegdtowosc¢ juz na weze-
snym etapie znaczaco ulatwila opracowanie pewnych schematéw projek-
towych zwigzanych z rozplanowaniem konkretnych przestrzeni, agend
i funkcji. Dalsze uzgodnienia omawiano juz za po$rednictwem poczty
elektronicznej, réwniez przy udziale reprezentantéw Biblioteki ze wspo-
mnianego zespolu eksperckiego. Wigzaly si¢ one m.in. z dookreslaniem

24 Informacja z otwarcia ofert, s. 2. Tryb dostepu: http://dzp.uwb.edu.pl/ogl/Dzp-32-U-
-2016inf.pdf [5 listopada 2018].
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informacji zawartych w dokumencie Ogdlne i szczegétowe wytyczne
Uzytkownika do programu funkcjonalno-uzytkowego budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej, gléwnie w zakresie powierzchni uzytkowej niektérych
agend bibliotecznych.

W kwietniu 2017 r. wykonawca przedstawil dwie koncepcje urba-
nistyczno-architektoniczne przygotowane przez Rafala Murata i Inge
Rolek, nazwane odpowiednio ,biblioteka otwartg” i ,biblioteka atrialng’,
w ktorych odzwierciedlono gtéwne zalozenia formy i rozplanowania bryly
proponowanych obiektow. W obu przypadkach punkt wyjscia stanowito
stylistyczne nawigzanie do istniejacych juz w kampusie czterech budyn-
kow wydziatowych, skupionych wokét Placu Syntezy Nauk i wzniesionych
w ramach pierwszego etapu planu zagospodarowania przestrzennego
nowego miasteczka uniwersyteckiego. Istotnymi warunkami decydujacymi
o formie przyszlej siedziby biblioteki byly takze: precyzyjne wskazanie
lokalizacji obiektu na wschéd od gmachu Wydziatu Fizyki i przylegajacego
do niego Uniwersyteckiego Centrum Kultury oraz nakaz wygiecia elewa-
cji frontowej w tuk, tak aby kontynuowala ona okrag wokét tzw. Placu
Stonecznego (w centrum ktérego planowana jest budowa obserwatorium
astronomicznego) zapoczatkowany przez wspomniane Uniwersyteckie
Centrum Kultury.

Pierwsza z koncepcji zakladala wybudowanie gmachu zlozonego z trzech
zestawionych ze sobg bryl: frontowej wygietej w tuk oraz przylegajacych do
niej od wschodu i zachodu dwdch wydltuzonych skrzydel na rzucie prosto-
kata. Dzigki takiemu ukladowi stworzono wrazenie otwartos$ci. Zostato ono
wzmocnione umieszczonym na zapleczu biblioteki duzym patio, z niewiel-
kimi formami architektonicznymi oraz stawami. Otwartos¢ budynku
wyrazala sie¢ takze w przeszkleniu elewacji frontowej oraz duzych oknach
w elewacjach bocznych, ktére nie tylko doswietlaly wnetrze, ale i umoz-
liwialy zajrzenie do pomieszczen czy czytelni bez wchodzenia do $rodka.
Dzigki osadzonym w niszach oknom w parterze, gdzie planowano zasadzi¢
roélinnos¢, udalo si¢ osiagnac efekt przenikania otaczajacego krajobrazu
do wnetrza gmachu. Nowa siedziba biblioteki, nizsza od pozostalych
obiektow tworzacych kampus, miala mie¢ ponadto wyraznie zaakcento-
wane podzialy horyzontalne, ztagodzone rytmiczng kompozycja ztozona
z jednopotaciowych okien oraz stref tynkowanych potaczonych z charakte-
rystycznymi wertykalnymi zyletkami. Elewacje planowano otynkowac oraz
wykonczy¢ drewnem.

Uktad skrzydtowy budynku odzwierciedlal jego wewnetrzne rozplano-
wanie: w czgsci frontowej i w skrzydle zachodnim zamierzano umiesci¢
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strefy czytelnicze oraz ekspozycyjno-konferencyjne, a w skrzydle wschod-
nim - magazynowe i biurowe. Dzigki temu przestrzenie czytelnika
i pracownika nie krzyzowalyby sie, a droga ksigzki w procesie bibliotecznym
uleglaby znacznemu skréceniu. Taki rozktad pomieszczen stanowil bezpo-
$rednie nawiazanie do Ogélnych i szczegétowych wytycznych Uzytkownika
do programu funkcjonalno-uzytkowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,
w ktérym magazyn i czytelnia zostaly umieszczone na tej samej kondygna-
cji, a na ich styku mial si¢ znalez¢ punkt obstugi uzytkownika pozwalajacy
na jednoczesna realizacje zamdéwien wypozyczalnianych.

Pojawienie si¢ w nazwie drugiej koncepcji stowa: ,,atrialna’, wynikato
z jej podstawowego zalozenia, jakim byto wybudowanie dwukondygnacyj-
nej biblioteki na planie centralnym, posiadajacej wewnetrzne poétprywatne
atrium. Mialo ono stanowi¢ przestrzen rekreacyjna oraz organizacyjna,
przenikajaca sie z otaczajaca je czytelnig oraz innymi strefami ustugowymi,
dostepng dla 0séb odwiedzajacych instytucje. Autorzy koncepcji napisali
w uzasadnieniu, ze calosci: ,[...] przyswiecal cel uzycia jak najmniejszej
ilosci srodkéw do przekazania maksimum tresci, a przede wszystkim
zapewnienia odpowiedniego komfortu i funkcjonalnosci. Jako priorytetowe
w koncepcji potraktowano utworzenie przyjaznych przestrzeni sprzyjaja-
cych pracy i nauce, przy zminimalizowaniu kosztow budowy i utrzymania
budynku oraz samej powierzchni obiektu™. W efekcie nowa siedziba BU
miala si¢ sklada¢ z dwoch bryt ustawionych jedna na drugiej, w ktérych
odpowiednio rozmieszczono najwazniejsze przestrzenie: na parterze, zapla-
nowanym jako szeroka podstawa dla mniejszego powierzchniowo pietra,
znalazly sie strefy pracownicza i magazynowa, a na pietrze — strefy: czytel-
nicza, ekspozycyjna, konferencyjna oraz informacyjno-naukowa. Ponadto
pierwsza kondygnacja zostala czesciowo zlokalizowana ponizej poziomu
gruntu, co mialo na celu wkomponowanie jej w otoczenie biblioteki, zapro-
jektowane jako otwarty teren rekreacyjny. Jednoczesnie takie zagospodaro-
wanie przestrzeni wokdt budynku umozliwitoby w przysztosci rozbudowe
obiektu w kierunku pétnocnym o dodatkowg czes¢ magazynowa.

Parter budynku to przede wszystkim usytuowany centralnie magazyn.
Wokot niego zostaly zlokalizowane pomieszczenia biurowe wszystkich
agend wewnetrznych biblioteki (niezwigzanych z bezposrednia obstuga
uzytkownika, odpowiedzialnych m.in.: za gromadzenie i opracowanie

25 Cytat pochodzi z plansz prezentujacych koncepcje nowego gmachu, zaprezentowanych
w kwietniu 2017 r. przez wykonawce. Plansze przechowywane sa obecnie w zasobach
Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia.
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zbioréw oraz zasoby cyfrowe wspottworzone lub kupowane przez biblio-
teke), dzieki czemu bibliotekarze mieliby zapewniony bezposredni dostep
do zgromadzonych w nim zbioréw. Ponadto biura przeznaczone dla
poszczegolnych oddzialéw zostaly polaczone amfiladowo, co miato zapew-
nia¢ tatwy kontakt miedzy ich pracownikami. Od frontu zaplanowano
obszerny hol wystawienniczo-rekreacyjny oraz stanowisko wypozyczalni,
bedace niejako pierwszym i najwazniejszym punktem w relacji biblioteka-
-uzytkownik, a jego zlokalizowanie przy gléwnym magazynie pozwoliloby
na niemal natychmiastowe realizowanie zamoéwien.

Wyzsza kondygnacje zaplanowano jako pigciokat, ktorego trzy boki
mialy pokrywac si¢ z obrysem bryly parteru, a w jego wnetrzu umieszczono
przeszklone atrium, rozszerzajace powierzchnie¢ czytelni o dodatkowy teren
rekreacyjny i jednoczesnie w sposob naturalny ja doswietlajace. Podwyz-
szenie pietra oraz przeznaczenie czgsci jego dachu na potrzeby réznych
systemow technicznych pozwolilo na zréznicowanie wysokosci czytelni
oraz wprowadzenie w niej polpietra w formie antresoli. Takie rozwigzanie,
proste i fatwe do zrealizowania przy niskim naktadzie sSrodkéw, umozliwito
zwickszenie powierzchni Czytelni z Wolnym Dostepem do zbioréw -
wydzielono w niej nowg przestrzen, ktérg mozna aranzowac niezaleznie
od pozostalych stref czytelniczych. Z holu na pigtro zostaly poprowadzone
dwie klatki schodowe: jedna bezposrednio do czytelni, druga zas do prze-
strzeni konferencyjnej i informacyjno-uzytkowej, gdzie zaplanowano sale
konferencyjng i ekspozycje Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego, a takze
inne agendy zajmujace si¢ obsluga uzytkownikéw: Punkt Dostepu do
Wiedzy (w postaci sali komputerowej, przeznaczonej réwniez na potrzeby
szkolenn) oraz Pracowni¢ Dokumentacyjng (planowane do wydzielenia
z Oddzialu Informacji Naukowej w wyniku reorganizacji struktury BU
w nowym gmachu) i Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Obydwie przedstawione koncepcje zostaly nastgpnie poddane analizie
zaré6wno przez przedstawicieli wladz rektorskich i Dzialu Inwestycyjno-
-Remontowego, jak i pracownikéw Biblioteki Uniwersyteckiej (z ktorych
wszyscy mieli mozliwo$¢ zapoznania si¢ z nimi oraz wyrazenia uwag).
Zdania co do wyboru ostatecznego projektu byly poczatkowo podzie-
lone, poniewaz budynek biblioteki otwartej wydawal sie posiada¢ bardziej
ergonomiczny uklad (magazyn i czytelnia na tym samym poziomie,
wypozyczalnia na granicy stref), by¢ lepiej do$wietlonym i dawa¢ wiek-
sze mozliwosci co do organizacji wydarzen bibliotecznych i kulturalnych.
Zwracano jednak uwage na niewielka powierzchni¢ czytelni, niekorzystne
ulokowanie pokojow pracy indywidualnej oraz strefy wejsciowej (hol
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oraz prowadzace na pig¢tro winda i schody zostaly umieszczone wewnatrz
strefy czytelnianej), czy niedogodno$ci wynikajace z otwarcia przestrzeni
wystawienniczo-konferencyjnej przy pomocy balkonu na pofozona poni-
zej czytelnie. Z kolei w przypadku biblioteki atrialnej wysuwano zastrze-
zenia szczegdlnie co do zbyt ciasnej i ciemnej, pozbawionej okien strefy
czytelnianej, w ktorej dzienne $wiatto docieralo jedynie przez przeszklenia
atrium. Ponadto zwracano uwage na zle zakomponowany uktad czytelni
i pomieszczen konferencyjnych oraz agend ustugowych, co przekladalo si¢
na niepeilne wykorzystanie i tak niewystarczajacej powierzchni projekto-
wanego gmachu. Te wzgledy zawazyly na tym, ze pierwotnie zdecydowana
wiekszo$¢ opinii sugerowala wybor koncepcji biblioteki otwartej. Osta-
tecznie na wniosek dyrekcji zostaly opracowane dwa stanowiska Biblioteki
Uniwersyteckiej w sprawie obydwu koncepcji, przy czym koncowa decyzje
uzalezniono od gloséw pozostatych cztonkéw zespotu eksperckiego i wladz
rektorskich.

Podczas spotkania czlonkow zespolu eksperckiego, ktére odbylo sie
w kwietniu 2017 r. zdecydowano si¢ na realizacje koncepcji biblioteki
atrialnej. Na jej korzys¢ przemawialy przede wszystkim nizsze koszty
budowy oraz poézniejszego utrzymania budynku, ale takze pewne rozwia-
zania techniczne i podzialy wewnetrzne poszczegélnych stref biblioteki,
ktére po odpowiednim przepracowaniu mogly da¢ pozytywny efekt.
Waznym argumentem okazala sie takze architektura projektowanego
gmachu, znacznie lepiej nawigzujaca do juz istniejacych w kampusie obiek-
tow, a takze mozliwos¢ jego rozbudowy w przysztosci o nowe przestrzenie
magazynowe. Kolejnym etapem bylo dostosowanie wybranej koncepciji
do potrzeb Biblioteki Uniwersyteckiej oraz stworzenie projektu budowla-
nego. Nalezy podkresli¢, ze w tej fazie szczegélnie wazng role odgrywali
bedacy czlonkami zespotu eksperckiego bibliotekarze, ktérzy na biezaco
opiniowali istotne kwestie techniczne i organizacyjne, bazujac na doswiad-
czeniach wyniesionych z dekady uzytkowania poprzedniego gmachu przy
ul. M. Sklodowskiej-Curie. Wszelkich uzgodnienn dokonywano za pomoca
przesylanych poczta elektroniczng pism oraz podczas oficjalnych spotkan
przedstawicieli firmy DEMIURG z zespolem eksperckim Uniwersytetu
w Bialymstoku.

Poréwnanie koncepcji biblioteki atrialnej oraz ukonczonego na poczatku
2018 r. projektu budowlanego pozwala dostrzec zakres przeksztalcen prze-
strzenno-uzytkowych, kluczowych z punktu widzenia po6zniejszego funk-
cjonowania biblioteki. Pierwszy dokument jedynie zarysowywal podzialy
wewnetrzne przyszlej siedziby BU, ale juz na tym etapie dostrzezono
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trudno$¢ zwigzang z utrzymaniem wyjsciowej powierzchni catkowitej,
wynoszacej 3,2 tys. m’. Przystepujac do prac nad projektem budowla-
nym, nalezalo wiec zrewidowa¢ powierzchnie, ktére ustalono w Ogélnych
i szczegotowych wytycznych Uzytkownika do programu funkcjonalno-uzyt-
kowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej oraz odpowiedzie¢ na pyta-
nie: czy w kontekscie zaproponowanej koncepcji wszystkie zaplanowane
w nim pomieszczenia powinny by¢ utrzymane. W pierwszej kolejnosci
zdecydowano si¢ wlaczy¢ powierzchnie wystawowa do holu wejsciowego,
w konsekwencji czego zaczal on pelni¢ role nie tylko czysto uzytkows, ale
i rekreacyjng, kulturalng oraz ekspozycyjna. Zrezygnowano takze z odreb-
nej czytelni Centrum Dokumentacji Europejskiej, umieszczajac jej ksie-
gozbior w Czytelni Wolnego Dostepu. Optymalizacji poddano takze kilka
innych pomieszczen, co pozwolilo uzyska¢ metry niezbedne do zwigksze-
nia metrazu magazynu oraz czytelni.

Na parterze zostala zachowana lokalizacja pierwotnie umiejscowionych
tam Oddzialéw: Udostepniania Zbioréw, Opracowania Zbioréw, Wydaw-
nictw Ciaglych, Gromadzenia i Uzupelniania Zbioréw oraz zespotu dyrekcji
po zachodniej stronie magazynu, natomiast Sekcja Automatyzacji, Pracow-
nia Digitalizacji i Oddzial Zasobéw Cyfrowych (majacy powsta¢ po reor-
ganizacji biblioteki w przyszlosci) zostaly po stronie wschodniej. Pozostate
przestrzenie wymagaly jednak réznych przeksztalcen. Zmieniono przykla-
dowo polozenie gléwnego wejscia, umieszczonego pierwotnie na wprost
stanowiska wypozyczalni, na boczne, dodajac wiatrolap i wydzielajac
miejsce na automatyczng wrzutnie. Uzgodniono takze wielko$¢ i polozenie
tazienek dla uzytkownikow i bibliotekarzy, pokoju socjalnego, powierzchni
szatni oraz lokalizacji i metrazu portierni. Powazniejsze przeksztalcenia
nastapily w obrebie stanowiska wypozyczalni - zmodyfikowano powierzch-
nie i funkcje sgsiadujacych z nim pomieszczen, przeniesiono pokdj maga-
zynierdw poza strefe magazynows, wydzielono magazyny podreczne
Oddzialu Gromadzenia i Opracowania Zbioréw oraz Pracowni Doku-
mentacyjnej (wydzielonej z Oddzialu Informacji Naukowej), stanowiagce
jednoczesnie zaplecze techniczno-organizacyjne przestrzeni ekspozycyjnej
w holu. Uznajac za stuszng sugestie projektantéw, wedtug ktérej stanowi-
sko wypozyczalni zlokalizowano w holu wejsciowym, zglaszano mimo to
poprawki dotyczace metrazu, formy zaproponowanej lady, koniecznosci
zainstalowania dodatkowego os$wietlenia i zastosowania odpowiedniej
wykladziny. Wszelkie zmiany mialy na celu wyrazne oddzielenie tej strefy
od przestrzeni ogodlnie dostepnej. Zmieniono takze rozmieszczenie poko-
jow zespotu dyrekcji, dodajac magazynek podreczny oraz aneks kuchenny,
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wspomagajace prace sekretariatu (ktorych brak szczegdlnie odczuwano
w poprzedniej siedzibie biblioteki). Pewne sugestie bibliotekarzy dotyczyly
takze pomieszczenia Pracowni Digitalizacji Zbioréw, gdzie wydzielono
ciemni¢ pozwalajaca na digitalizacje dokumentéw w stalych warunkach
o$wietleniowych. Dzigki przesunigciom kilku $cian uzyskano réwniez
dodatkowy pokoj biurowy, ktéry przeznaczono na potrzeby wypozyczalni
miedzybibliotecznej.

Duzo uwagi poswigcono waznej kwestii magazynu zbioréw, a przede
wszystkim odpowiedniego ustawienia w nim regaléw kompaktowych. Nale-
zalo to pomieszczenie zaprojektowaé w taki sposdb, aby pomiesci¢ w nim
wszystkie zbiory biblioteczne®, a jednoczesnie pozostawi¢ wystarczajaca
ilo§¢ miejsca na nowe wpltywy w perspektywie kilku kolejnych dekad. Te
same trudnosci dotyczyly wydzielonego w jego obrebie mniejszego maga-
zynu zbioréw specjalnych. Ostatecznie, réwniez dzigki sugestiom firmy
zewnetrznej zajmujacej si¢ dostarczaniem regaléw kompaktowych, udato
sie uzyska¢ okoto 14 tys. m.b. pdtek, co daje mozliwo$¢ zmagazynowa-
nia ponad 500 tys. woluminéw ksigzek i czasopism. Ponadto w obydwu
magazynach zaprojektowano systemy wentylacyjne zgodne ze standardem
PN-ISO 11799 Informacja i dokumentacja - wymagania dotyczgce warun-
kow przechowywania materiatéw archiwalnych i bibliotecznych.

Niemalo pracy wymagalo takze odpowiednie rozplanowanie pigtra
i antresoli. W pierwszej kolejnosci nalezalo zmaksymalizowaé powierzch-
nie czytelni, co stalo si¢ mozliwe nie tylko dzigki wspomnianej juz rezy-
gnacji z odrebnej czytelni Centrum Dokumentacji Europejskiej, ale takze
zmianie polozenia sali konferencyjnej, Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego
oraz pokojéow Punktu Dostepu do Wiedzy i Pracowni Dokumentacyjne;j.
Zostaly one umieszczone w czeéci poludniowej i zachodniej pietra, gdzie
utworzyly obszar konferencyjno-szkoleniowy. Dodatkowo oddzielono
te strefe od przestrzeni czytelni za pomocg przeszklen oraz niezaleznych
drzwi, a z parteru poprowadzono odrgbny cigg schodéw, co pozwolito
na jej uniezaleznienie od godzin funkcjonowania gtéwnych agend udostep-
niania. Co wiecej, na wniosek bibliotekarzy, sala konferencyjna zostala
polaczona $ciang przesuwng z Gabinetem oraz zaopatrzona w zaplecze
magazynowe. Korytarz oddzielajacy te pomieszczenia od pokojow Punktu
Dostepu do Wiedzy i Pracowni Dokumentacyjnej zespolonego z salg
szkoleniows, potraktowano natomiast jako przestrzen kateringowg oraz

26 Z wyjatkiem okoto 120 tys. wolumindw, ktére planowo mialy znalez¢ si¢ w Czytelni
z Wolnym Dostepem.
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dodatkowsg przestrzen ekspozycyjng, ktérg w okresie sprzyjajacych warun-
kow atmosferycznych bedzie mozna poszerzac o teren atrium. W poblizu
zespolu konferencyjno-szkoleniowego projektanci umiescili toalety, zas
uzyskang w wyniku powyzszych przeksztalcen powierzchni¢ wykorzystano
na przeszklony i wyciszony pokoéj pracy zespolowej, umieszczony w poblizu
wejécia do Czytelni z Wolnym Dostepem.

Po zmianach ostateczna przestrzen czytelni liczyta wraz z antresola
ponad 850 m* Zostala maksymalnie wykorzystana pod regaty na ksigzki,
ktére umieszczono bezposrednio pod antresola, oraz stoliki dla czytelni-
kow ustawione wzdluz przeszklen atrium, co mialo zapewnic¢ korzystaja-
cym odpowiednig ilo$¢ dziennego $wiatla. Na wprost wejscia do czytelni
umieszczono punkt obstugi uzytkownika pofaczony winda z magazynem
i stanowiskiem wypozyczalni na parterze. Tu takze zaplanowano urzadze-
nia self-check do samodzielnych wypozyczen oraz stanowiska komputerowe
z dostgpem do katalogéw. Na wniosek bibliotekarzy wtadze rektorskie
wyrazily zgode na zwiekszenie powierzchni antresoli o 50 m? Uzyskang
powierzchni¢ wykorzystano na organizacje niezbednych pokojéw pracy
indywidualnej i ustawienie kolejnych regaléw z ksigzkami oraz stolikow.

Konieczng zmiang bylo rdéwniez wymuszenie na projektancie
wprowadzenia otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych drugiej
kondygnacji, dzieki czemu zar6wno pomieszczenia zespotu konferencyjno-
-szkoleniowego, jak i czgs¢ Czytelni z Wolnym Dostepem zostaly dodat-
kowo doswietlone”.

W czasie powstawania koncowego projektu nowej siedziby biblioteki
mialy miejsce w Bialymstoku potezne ulewy, ktére wyrzadzily znaczne
szkody istniejacym juz w kampusie budynkom oraz tamtejszym bibliote-
kom wydzialowym. Sugestie bibliotekarzy i pracownikéw dziatu technicz-
nego spowodowaly wprowadzenie w atrium pewnych modyfikacji, w tym
obnizenie jego poziomu w stosunku do plaszczyzny czytelni oraz powiek-
szenie odptywéw wody.

Podczas pracy nad projektem budowlanym pamietano rowniez
o uzytkownikach niepelnosprawnych, starajac sie ulatwi¢ im korzystanie
ze zbioréw poprzez m.in. unikanie progéw, obnizenie lad punktéw obstugi
uzytkownikow czy planowane jaskrawe oznaczenia. Wiele pracy wlozono
w dopracowanie detali, ktére w innym wypadku moglyby w codzien-
nym funkcjonowaniu biblioteki okazac si¢ ucigzliwe. Bibliotekarze dbali

27 Poczatkowo dzienne $wiatlo miato wpada¢ do wnetrza biblioteki jedynie poprzez prze-
szklenia atrium.
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o zapewnienie odpowiedniej liczby i lokalizacji punktéw oswietleniowych,
gniazd elektrycznych, komputerowych i AV, florbokséw czy kamer CCTV;
decydowali takze o tym, ktoére pomieszczenia powinny by¢ dostepne
za pomocg kart magnetycznych.

Jak przedstawiono w niniejszym artykule, wszystkie osoby zaangazo-
wane w powstawanie projektu budowlanego nowego gmachu Biblioteki
Uniwersyteckiej dotozyly wszelkich staran, by koncowy rezultat byt jak
najlepiej dostosowany do potrzeb instytucji oraz aktualnych trendéw
w bibliotekarstwie akademickim. W podsumowaniu warto jednak poszu-
ka¢ odpowiedzi na kilka pytan. Czy udalo si¢ osiagnac¢ zamierzony cel
i stworzy¢ budynek odpowiedni dla potrzeb tej instytucji? Co mozna byto
zrobi¢ inaczej, a co zostalo pominiete? Czy wypracowany projekt podaza
za najnowszymi trendami w zakresie budownictwa bibliotecznego? Czy
planowany budynek spelni potrzeby wspodiczesnego uzytkownika? Czy
wieksze zmiany lub przebudowy w przysztosci beda mozliwe?

Jak podkresla Iwona Ostowska: ,,Budynek biblioteki [...] powinien by¢
dobrze zlokalizowany, przestrzenny, oswietlony $wiattem naturalnym,
ciekawy pod wzgledem wystroju wnetrza, zabezpieczony, przygotowany
na rozne kategorie czytelnikéw, wielofunkcyjny, efektywny, ekonomiczny,
dobrze wyposazony i mozliwy do rozbudowy”. Zdaje si¢, ze w planowa-
nej siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej, dzieki $cistej wspdtpracy oséb
zaangazowanych w powstanie projektu, uda si¢ wiekszo$¢ z tych warunkow
spetni¢. Na poczatkowym etapie zbierania informacji z pewnoscig zabra-
kio szerszych konsultacji ze studentami i pracownikami UwB, jako przy-
sztymi gtownymi uzytkownikami projektowanego budynku, na przyktad
za pomocg ankiety internetowej. Jak zaznaczono na poczatku, byly one
dos¢ wyrywkowe. Z drugiej strony, bioragc pod uwage ponad dwukrotnie
mniejsza w poréwnaniu z poprzednim gmachem, powierzchnie uzytkowa
oraz ograniczony budzet, mozna uznac za sukces, zZe udato sie¢ uwzglednic¢
w projekcie sporg czes¢ zgloszonych sugestii.

Najwazniejszym w tym momencie pytaniem jest jednak to: jak szybko
uda sie zrealizowa¢ projekt przygotowany z taka starannoscig. Pierwszy
przetarg na jego wykonawce nie zostal rozstrzygniety, kolejny zapowie-
dziano na koniec 2018 r. Istnieje niebezpieczenstwo, ze przeciagajace si¢
formalnosci, a potem trwajgca kilka lat budowa spowodujg, iz wybrane
rozwigzania, obecnie nowoczesne i z perspektywami, zestarzeja sie,

28 1. Ostowska: Design i wielofunkcyjnosc..., dz. cyt., s. 135.
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i gotowy gmach nie bedzie spelnial swoich zadan w nowej rzeczywisto-
$ci biblioteczne;j.
%%

Juz po zlozeniu artykutu do druku w kwestii budowy nowego gmachu
Biblioteki Uniwersyteckiej zaszly istotne zmiany. Na poczatku 2019 r.
odby1 si¢ ponowny przetarg, zakonczony wylonieniem wykonawcy, ktérym
zostalo przedsigbiorstwo ,BUDIMEX” W maju 2019 r. rozpoczeto prace
budowlane, a ich zakonczenie zaplanowane jest na pierwsza potowe 2020 r.

Zalacznik
Ogolne i szczegétowe wytyczne Uzytkownika do programu funkcjonalno-
-uzytkowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej

Biblioteka Uniwersytecka realizuje podstawowg dziatalnos¢ biblioteczng
poprzez:

« gromadzenie i opracowanie zbiorow (w tym baz oraz wydaw-

nictw elektronicznych);

o udostepnianie prezencyjne w czytelniach i wypozyczanie zbioréw

na zewnatrz;

o zakup i udostepnianie czasopism;

« dzialalnoé¢ informacyjna i promocyjna;

o dzialalnos¢ naukowo-dydaktyczng (np. szkolenia biblioteczne, ksztal-

cenie podyplomowe) i badawczo-rozwojows.

Poprawna, a przede wszystkim sprawna i szybka realizacja zadan biblio-
tecznych wymaga, aby wszystkie agendy Biblioteki Uniwersyteckiej byly
skupione w jednym miejscu i mialy ze soba bezposredni kontakt. Dotych-
czasowa struktura Biblioteki, kontynuujaca podzialy wypracowane w okre-
sie pracy w poprzednim gmachu przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 14A,
powinna by¢ zreorganizowana i dostosowana do nowego budynku.
Wstepny projekt nowej struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej
w nowym budynku zaklada istnienie nastepujace podstawowych oddziatéw
i sekcji oraz agend:

1. Dyrektor i zastepca dyrektora z pionem administracyjno-gospodar-
czym i sekretariatem.
Oddzial Gromadzenia i Uzupelniania Zbioréw.
Oddzial Opracowania Zbiordéw.
Oddzial Wydawnictw Ciaglych.
Oddziat Udost¢pniania Zbioréw (czytelnia wolnego dostepu, wypo-
zyczalnia, magazyny).

AR N
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6. Oddzial Informacji Naukowej i Promogji.
7. Oddzial Zasobow Cyfrowych (Repozytorium UwB i Pracownia
Digitalizacji Zbioréw).
8. Sekcja Badan i Rozwoju.
9. Sekcja Informatyzacji i Wdrozen.
10. Centrum Dokumentacji Europejskiej.
11. Sala konferencyjna z zapleczem technicznym i przestrze-
nig wystawiennicza.
12. Ekspozycja Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezy-
denta IT RP na Uchodzstwie.

Do czerwca 2015 r. agendy Biblioteki Uniwersyteckiej miescily sie
w gmachu przy ul. M. Skltodowskiej-Curie 14A, gdzie realizowane byty
wszystkie podstawowe zadania biblioteki. Do swojej dyspozycji Biblioteka
Uniwersytecka miata okolo 5,6 tys. m* powierzchni uzytkowej. W wyniku
sprzedazy gmachu i rozproszenia agend Biblioteki oraz miejsc realizacji
poszczegolnych zadan od pazdziernika 2015 r. Biblioteka Uniwersytecka
ma do swojej dyspozycji okoto 2,4 tys. m* w czterech budynkach kampusu,
w budynku przy ul. Akademickiej 2 i w magazynach przy ul. Swierkowe;j
i Pogodne;j.

Przy zalozeniu, ze Biblioteka Uniwersytecka bedzie miescila sig
w budynku o maksymalnej powierzchni 3,2 tys. m” netto, przewiduje si¢
nastepujace rozlokowanie poszczegélnych agend w nowym gmachu:

T Rondygnacja .......ccoceeuieueueeninienrrreceeeeeeeee s 1700 m’
L1 SZALNIA wevvrererereeereeeeeenesetenesesseeese e sese e 20 m?
1.2. Hol wejsciowy ze stanowiskiem informacyjnym ................ 50 m?
1.3. Magazyny wydawnictw zwartych, czasopism

i zbioréw specjalnych .......ococveveevceeeninenerereenns 700 + 80 m?

1.4. Czytelnia z Wolnym Dostepem do pétek, z wydzielona
przestrzeniag wypozyczalni, punktem obstugi czytelnika,
kabinami pracy indywidualnej i pokojem pracy

ZESPOLOWE] .ot 800 m®
1.5. Pomieszczenia gospodarcze/magazyny ..........ccoeeeceeurencnee 45 m?
1.6. PUNKE KSETO .vuverveeciriecieieieciseieeeiecieesenisessenesessesisesssessesesenne 5m?
1.7. Toalety
IT KONAYZNACIA ..o sssssssssssssssssssns 1156 m’
2.1. Zespot Dyrekcji z sekretariatem (4 pokoje) .......ccocevueunnce. 90 m?
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2.2. Administrator budynku ........c.ccceeeneeneeneeneeeeeceneeneeneesenennn. 16 m?
2.3. Centrum Dokumentacji Europejskiej

Z 7apleczem DIUTOWYIIL ....cvuveeeieeereieieieieeeeseeeeeseise e 70 m?
2.4. Oddzial Gromadzenia i Uzupelniania Zbiorow .................. 50 m?
2.5. Oddzial Opracowania Zbiorow ...........cccecevvrerererererceeenenee 50 m?
2.6. Oddzial Wydawnictw Cigglych ......coouvveveuniirieinireineirene. 50 m?
2.7. Magazyn POAIECzZNY .......c.ccoeeeueerererernenecrerrereeseseneesessesesenens 30 m?
2.8. Oddziat Udostepniania Zbioréw (pokoje biurowe

oraz wypozyczalnia miedzybiblioteczna) .......cocooceveuerunces 50 m?

2.9. Oddziat Zasobéw Cyfrowych:
2.9.1. Pracownia Zasobow Cyfrowych (2 pomieszczenia

PO 20 M%) oottt 40 m?
2.9.2. Pracownia Digitalizacji Zbiordw .........cccecvevruruneee 50 m?
2.10. Oddziat Informacji Naukowej i Promogji:
2.10.1. Pracownia dokumentacyjna ........c.cocoeevveecucrrunencnees 30 m?
2.10.2. Punkt Informacji i Dostepu
do Wiedzy (czytelnia) .....cccoeeveereeeeeeerneeneereireirennes 30 m?
2.10.3. Pracownia komputerowa na potrzeby
szkolen bibliotecznych ..........cccoeevnnnicccicrrnnn. 40 m*
2.11. Sekcja Badan i ROZWOJU .....cccouvveucirineciciniicciecciceeecaens 30 m?
2.12. Sekcja Informatyzacji i Wdrozen (z serwerownia) ........... 45 m?

2.13. Ekspozycja Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego
(z mozliwo$cig organizacji przestrzeni na potrzeby

spotkan publicznych i imprez okolicznosciowych) ........ 100 m*
2.14. Sala konferencyjna ..........ceccceveveccernnecrernenecreenenecrenneenns 100 m?
2.15. Hol wystawienniczy z zapleczem........cccooeecueureccrvunencnce 150 m?
2.16. Pokoj socjalny pracowniczy .........coeeeeceererevcecremnecuersenecnens 20 m?
2.17. Pomieszczenie gospodarcze (2 pomieszczenia) ................ 60 m?
2.18. Przestrzen rekreacyjno-socjalna uzytkownikéw (hol) ..... 50 m?
2.19. PUNKE KSETO c.u.vuveieiecicieieieie ettt saees 5m?

2.20. Toalety

Powierzchnia wind i klatek schodowych - okolo 20% powierz-
chni uzytkowe;j.
Podsumowujgc - 2856 m? bez powierzchni wind i klatek schodowych.

1. Parter

Na ogolnodostepnym parterze powinny funkcjonowa¢ agendy majace
bezposredni zwigzek z procedura udostgpniania i magazynowania zbioréw
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oraz stuzace obstudze uzytkownikow. Zalicza si¢ do nich: hol i szatnia wraz
z punktem informacyjnym (tu nalezaloby przewidzie¢ mozliwos¢ prowa-
dzenia drobnej dzialalno$ci handlowej, np. automaty z kawa, punkt sprze-
dazy artykuléw spozywczych i papierniczych), centralna wypozyczalnia
i czytelnia ogdlna z wolnym dostepem do polek, magazyny ksiazek i czaso-
pism oraz zbioréw specjalnych (z zapleczem socjalnym magazynierdw).

Przewiduje si¢, ze w czytelni wolnego dostepu powinno znajdowac
sie okoto 70-80 stanowisk przeznaczonych dla uzytkownikéw. W ogolne;j
powierzchni czytelni nalezy takze wydzieli¢ przestrzen pod kabiny pracy
indywidualnej i pokdj pracy zbiorowej (powinny by¢ wygluszone, np. prze-
szklone, tak zeby uzytkownicy nie przeszkadzali sobie nawzajem). Wazna
kwestig jest wzajemne usytuowanie czytelni i magazyndéw - powinny
one bezposrednio do siebie przylegaé, dzieki czemu pracownicy obstugi
czytelni i magazynierzy beda mieli mozliwo$¢ bezposredniego przechodze-
nia mi¢dzy czytelnig a magazynem, co ma pozytywny wplyw na organiza-
cje pracy i skrocenie czasu obstugi.

Na granicy przestrzeni czytelni i magazynu powinien znajdowac si¢
punkt obstugi uzytkownika (przyjmowanie rewersow, wydawanie ksiazek
i przyjmowanie zwrotéw, informacja katalogowa i biblioteczna, wypozycze-
nia), do ktérego powinien by¢ dostep zaréwno z przestrzeni czytelnianej,
jak i magazynowej (tylko dla pracownikéw). Ponadto powinien on by¢
zlokalizowany obok wejscia do czytelni.

Wstepna koncepcja funkcjonowania Oddzialu Udostepniania Zbiorow
zaklada, ze prace przy obstudze uzytkownikéw czytelni i wypozyczalni beda
prowadzone w tym samym miejscu i przez ten sam zespol pracownikéow
w jednym miejscu - w punkcie obstugi uzytkownika. Jednak przestrzen
wypozyczalni nalezy zaplanowac tak, aby byla ona cz¢sciowo odseparowana
od czytelni celem zmniejszenia halasu, czesto towarzyszacemu obstudze
uzytkownikéw wypozyczalni (np. przy pomocy czegsciowego przeszklenia
lub przepierzenia, z mozliwoscig swobodnego przemieszczania si¢ pracow-
nikéw obstugi).

1.1. Czytelnia z Wolnym Dostepem

Przewiduje sie, ze w Czytelni Wolnego Dostepu bedzie udostgpnionych
do 120 tys. wolumindw, ktore zajma okoto 3,1 tys. m.b. potek. Przy zaloze-
niu, ze w Czytelni zostang ustawione pieciopétkowe regaly juz posiadane
przez Biblioteke, na ustawienie planowanej liczby woluminéw bedzie
potrzebnych 620 regatéw (155 m?). Regaly zwykle ustawiane sa podwdj-
nie w odleglosci minimum 70 cm od siebie, dlatego 620 regaléw zajmie
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372 m?. Jest to powierzchnia minimalna pod regalami, bez uwzglednienia
przestrzeni czytelnianej, ustugowej i komunikacyjnej. Oznacza to, ze osta-
teczna powierzchnia Czytelni z Wolnym Dostgpem powinna orientacyjnie
wynosi¢ okoto 800 m?. Dodatkowo w Czytelni z Wolnym Dostepem nalezy
zarezerwowa¢ okoto 70 m” na kabiny pracy indywidualnej i pokoj pracy
zespotowej. W obrebie czytelni nalezaloby zaplanowac niezalezne schody
taczace parter z pigtrem, gdzie przewidziana jest przestrzen rekreacyjno-
-wypoczynkowa uzytkownikéw wraz z punktem ksero. Rozdzielenie tych
przestrzeni na dwa pigtra pozwoli unikng¢ zbednego ,wedrowania” uzyt-
kownikow gléwng klatka schodows, odseparuje przestrzen rekreacyjna
od przestrzeni naukowej, a takze usprawni proces reprografii realizowanej
przez firme zewnetrzng.

W obrebie Czytelni, oprocz gléwnego Punktu Obstugi Uzytkownika
znajdujacego si¢ w poblizu gléwnego wejscia na teren Czytelni, powinno
znajdowac si¢ dodatkowe stanowisko informacyjne obstugi, np. po prze-
ciwleglej w stosunku do Punktu Obstugi Uzytkownika stronie Czytelni.
Punkt powinien by¢ zaopatrzony w biurko lub niewielki kontuar oraz
gniazdka elektryczne i internetowe. Miejsca pracy dla czytelnikéw powinny
by¢ zréznicowane (nie tylko stoliki, ale i pufy, kanapy czy pojedyncze
krzesta) i w miare mozliwosci wkomponowane w regaly, by nie zajmo-
waly duzo przestrzeni. Przykladowo mozna by zaplanowa¢ wzdluz okien
pomieszczenia lade z krzestami lub poprzedzielang miejscami do siedzenia.
Przy projektowaniu rozmieszczenia stanowisk komputerowych dla uzyt-
kownikéw w obrebie Czytelni Wolnego Dostepu terminale z dostepem do
cyfrowej wypozyczalni miedzybibliotecznej powinny by¢ umieszczone
w miejscu w miar¢ odosobnionym, stwarzajacym warunki do dluzszej
pracy przy komputerze.

1.2. Magazyny

Aktualnie w magazynach Biblioteki Uniwersyteckiej przechowywane sa
trzy rodzaje zbioréw: druki zwarte, czasopisma i zbiory specjalne.

W nowym budynku powierzchnia magazynowa powinna stano-
wi¢ jeden zespol pomieszczenn usytuowanych bezposrednio przy
Czytelni. Magazyny powinny by¢ w stanie pomiesci¢ wszystkie zbiory
zgromadzone przez Biblioteke oraz zapewni¢ miejsce na gromadze-
nie w przysztosci. W powierzchni magazynowej nalezy uwzgledni¢
niezbedne korytarze oraz odlegtosci od $cian, okien i drzwi, co w duzej
mierze wplywa na sposéb usytuowania regaléw i metody magazynowa-
nia, a w konsekwencji na mozliwo$¢ wykorzystania ogélnej powierzchni
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pod skladowanie zbioréw. Najlepszym rozwigzaniem bytyby powierzchnie
o regularnych obrysach.

Przewiduje sie, ze przestrzen magazynowa powinna sklada¢ sie
z duzej powierzchniowo hali, w ktérej beda przechowywane zbiory zwarte
i czasopisma. W obrebie gtéwnego magazynu lub w jego bezposrednim
sasiedztwie nalezy utworzy¢ catkowicie wyodrebniong przestrzen maga-
zynowg zbioréw specjalnych, ktéra bedzie podlega¢ innym rygorom niz
magazyn gltéwny (brak okien, odrebne wejscie, wlasna wentylacja, system
utrzymywania warunkow atmosferycznych, odpowiednie zabezpieczenia
przeciwpozarowe).

Konsultacje z firma dostarczajaca regalty kompaktowe pozwolity stwier-
dzi¢, ze w magazynie o powierzchni 450 m?® zmiesci okolo 9,1 tys. m.b.
(przy zalozeniach: diugos¢ regatéw 7,2 tys. mm, glebokos¢ potki: 250 mm,
odstepy miedzy potkami okolo 290 mm, liczba pétek w regale: 8+1 kryjaca,
wysokos¢ catkowita okoto 2750 mm, systemy regatowe po 10 regalow prze-
suwnych i regal stacjonarny).

Biblioteka Uniwersytecka bedzie mogla przenies¢ do nowego budynku
tacznie 6131,2 m.b. poétek, ktore zajma okoto 235 m*.

Aktualnie zbiory zwarte licza okolo 376 tys. woluminéw i zajmuja:
8670 m.b. W wyniku pozostawienia regatéw kompaktowych w magazynie
na ul. Pogodnej liczba regaléw przewidziana do przeniesienia do nowego
budynku Biblioteki jest niewystarczajaca do pomieszczenia zbioréw zwar-
tych. Przyjmujac zaproponowang przez dostawce regalow kompaktowych
liczbe 9,1 tys. m.b. pdtek na okoto 450 m* nalezy wnioskowac¢, ze do nowego
gmachu nalezy dokupi¢ okoto 3 tys. m.b. pdtek regaléw kompaktowych
korbowych lub elektrycznych, ktére orientacyjnie zajma okolo 100 m?.
Magazyny nalezy zaplanowac tak, aby zmiesci¢ w nich okofo 335 m? rega-
téw kompaktowych, do ktérych nalezy doliczy¢ wszelkie korytarze, odstepy,
przejscia itp.

Nalezy jednak uwzgledni¢ margines bledu, ktory towarzyszy tego typu
szacunkom - warto$¢ 450 m* powierzchni dla magazynowania drukéw
zwartych jest minimalng dla tej agendy Biblioteki. Przyjmujac usredniona
liczbe 42/43 woluminy na poétke nalezy stwierdzi¢, ze przewidywana
roznica zaledwie 430 m.b. polek miedzy aktualnie zajeta diugoscig potek
magazynowych (8670 m.b.), a planowang (okoto 9,1 tys. m.b.) pozwoli
na zmagazynowanie w przyszfosci zaledwie okoto 17/18 tys. woluminéw
nowych wpltywéw. Przy rocznym wplywie do biblioteki wynoszacym okoto
7/8 tys. woluminow, powierzchnia ta zostanie zapelniona w przeciagu 2/3
lat. Oznacza to koniecznos$¢ zaplanowania zakupu kolejnej partii regatéow
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kompaktowych, ktéra pozwoli na magazynowanie zbioréw w przysztosci.
Szacunkowy zakup kolejnych 3 tys. m.b. regaléw kompaktowych pozwoli
na zmagazynowanie kolejnych 120 tys. woluminéw w perspektywie nawet
najblizszych 20 lat.

Powyzsze wyliczenia pozwalaja na wniosek, ze liczbe regaléw kompak-
towych w magazynie Biblioteki Uniwersyteckiej nalezy podwoi¢ z liczby
posiadanych juz 6131,2 m.b. do okolo 12 tys. m.b. pétek (okolo 435 m?)
poprzez dokupienie okoto 6 tys. m.b. pétek w regatach kompaktowych.

Bez uwzglednienia dodatkowej liczby pdétek w minimalnej konfiguracji
przestrzeni magazynowej nie bedzie mozliwoséci skokowego zwigkszania
ksigegozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej. Liczba 12 tys. m.b. pdtek stanowi-
taby zabezpieczenie wszelkiego rodzaju przesunie¢ ksiggozbioréw w obre-
bie Systemu Biblioteczno-Informacyjnego (np. centralna wypozyczalnia).

Do omoéwionych wyzej 450 m? nalezy doda¢ powierzchnie okoto 200 m?
przeznaczong do magazynowania okoto 97 tys. woluminéw czasopism.
Ogolna powierzchnia tej czgsci bedzie jednak uzalezniona od sposobu skla-
dowania zbioréw. Aktualnie formaty I, II i III oraz wydawnictwa zbiorowe
zajmujg 2261,2 m.b. na regalach tradycyjnych, natomiast formaty IV i V
zajmuja 251 m.b., czyli 51 regaléw przemystowych. Ponadto nalezy prze-
widzie¢ miejsce na potrzeby skladowania czasopism wielkoformatowych.
Najlepszym rozwigzaniem byloby zastagpienie czesci standardowych rega-
téw kompaktowych (2501200 mm) specjalnymi regatami przeznaczonymi
do sktadowania dokumentéw wielkoformatowych (600x1200 mm), ktére
zajetyby okoto 40 m®.

W obrebie powierzchni magazynowej powinien by¢ zlokalizowany
magazyn zbioréw specjalnych (wymiary okoto 4x20 m), o $cianach wznie-
sionych z materiatéw trwalych, catkowicie zaciemniony, z odrebnym
wejsciem i systemem wentylacji oraz utrzymywaniem stalych warunkéw
atmosferycznych. Przynajmniej polowa tej powierzchni powinna by¢
zajeta pod regaly kompaktowe korbowe: minimum 6 systemoéw jezdnych
dlugosci 3 m - 36 regaléw 1000 mm (8 potek) = 288 m.b. potek + 6 regalow
stacjonarnych 1000 mm (8 pétek) = 48 m.b., co daje facznie 336 m.b. potek
i okolo 13,5 m* powierzchni. W pozostalej powierzchni pomieszczenia
magazynowego zostang ustawione posiadane szafy magazynowe, w tym
zbioréw kartograficznych, plyt winylowych, zbioréw audiowizualnych,
zbioréw graficznych, muzycznych i mikrofilméw.

W obrebie magazyndéw powinno by¢ zaplanowane pomieszczenie
biurowo-socjalne dla magazynierdw, tak aby mieli oni bezposredni dostep
zaré6wno do magazynow, jak i czytelni z punktem obstugi uzytkownikow.
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Reasumujac: na parterze znajda sie szatnia, hol wejsciowy ze stanowi-
skiem informacyjnym, magazyny o powierzchni okolo 780 m? (magazyn
gléwny drukéw zwartych i czasopism oraz zbioréw specjalnych), Czytel-
nia z Wolnym Dostepem o powierzchni okoto 800 m*z punktem obstugi
uzytkownika, wypozyczalnig oraz kabinami pracy indywidualnej i pracy
zbiorowej. W sumie powierzchnia funkcjonalno-uzytkowa parteru wynie-
sie okolo 1695 m? przy zalozeniu, ze wszystkie zbiory w magazynach beda
ustawione na regatach kompaktowych.

2. Pietro 1

Powierzchnia wyzszej kondygnacji powinna by¢ zagospodarowana
na potrzeby zespoléw funkcjonalnych Biblioteki Uniwersyteckie;.
2.1. Wyodrebnione i znajdujace si¢ w oddzielonej strefie pomieszczenia
agend i oddzialéw wewnetrznych, nie majacych bezposredniego
kontaktu z uzytkownikiem, w tym:

a)

b)

Zespot Dyrekcji z sekretariatem (cztery odrebne pokoje) oraz
Administrator budynku (w bezposrednim sgsiedztwie zespolu
dyrekcji powinny znajdowac sie toalety i pomieszczenie gospo-
darcze, zaopatrzone w zlew);

Oddzial Gromadzenia i Uzupelniania Zbioréw, Oddzial Opra-
cowania Zbioréw, Oddzial Wydawnictw Ciaglych, Oddzial
Udostepniania Zbioréw (pokoje biurowo-socjalne pracowni-
kow). Nalezy podkresli¢, ze pomieszczenia Oddzialu Groma-
dzenia i Uzupelniania Zbioréw, Oddzialu Opracowania Zbiorow
oraz Oddzialu Wydawnictw Ciaglych powinny bezposrednio ze
sobg sasiadowac lub by¢ wewnetrznie polaczone. Poszczegdlne
oddzialy moga by¢ podzielone na mniejsze pomieszczenia (2-3
pokoje). Na potrzeby tych agend nalezy wydzieli¢ niewielki
powierzchniowo magazynek do przechowywania zbioréw,
np. dubletéw, wymiany, zbioréw zubytkowanych itp. Nalezy
takze uwzgledni¢, ze agendy zwigzane z gromadzeniem i opra-
cowaniem powinny mie¢ bezposredni dostep do windy towaro-
wo-osobowej (wewnetrznej), niezbednej do transportu ksigzek
miedzy oddziatami zwigzanymi z obiegiem ksigzki w budynku
(oddzial gromadzenia - oddzial opracowania — magazyn).

2.2. Pomieszczenia Zespolu Przetwarzania i Udostepniania Informacji,
w sktad ktorego wejda:

a)

Oddziat Informacji Naukowej i Promocji z Punktem Dostepu do
Wiedzy w formie czytelni zaopatrzonej w komputery;
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b) Oddzial Zasobéw Cyfrowych (z pokojami biurowymi
i pomieszczeniem Pracowni Digitalizacji Zbioréw wymagajacym
odmiennego sposobu aranzacji, w tym mozliwosci catkowitego
zaciemnienia okien w celu utrzymania jednolitych warun-
kow oswietleniowych);

c) Sekcja Badan i Rozwoju.
Centralne miejsce kondygnacji powinna zajmowa¢ sala konferen-
cyjna oraz przestrzen wystawiennicza z zapleczem gospodarczo-
-cateringowym. Nalezy przewidzie¢ uklad trzech pomieszczen tak,
aby istnialo miedzy nimi bezposrednie polaczenie, tzn. mozliwo$é
korzystania z zaplecza gospodarczo-cateringowego zaréwno ze
srodka sali konferencyjnej, jak i z przestrzeni wystawiennicze;j.
Z doswiadczen wyniesionych z funkcjonowania biblioteki przy
ul. M. Sklodowskiej-Curie 14A wynika, Zze kompleks konferen-
cyjno-wystawienniczy jest niezbedny w bibliotece naukowe;j.
W przeszlodci z sali konferencyjnej i holu wystawienniczego przy
ul. Sklodowskiej korzystalo wiele wydzialéw oraz agend admini-
stracji centralnej, organizujac konferencje, spotkania, szkolenia
i zajecia. Ta cze¢s¢ Biblioteki bedzie pelni¢ analogiczng funkcje takze
w kampusie, stuzac calej spotecznosci akademickiej, a w szczegoélno-
$ci jednostkom pozostajacym poza kampusem.
Na pietrze nalezy zaprojektowa¢ Centrum Dokumentacji Europej-
skiej oraz ekspozycje Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego.
Waznym elementem pietra z punktu widzenia uzytkownika bedzie
przestrzen rekreacyjno-wypoczynkowa z ustugami kserograficz-
nymi (punkt ten mozna takze zaplanowa¢ na parterze, w obrebie
holu wejsciowego), ktéra powinna sgsiadowac z salg konferencyjna,
Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Punktem Dostepu do
Wiedzy. Ponadto do wszystkich tych agend powinien by¢ zapew-
niony bezposredni dostep ze znajdujacej si¢ na parterze Czytelni,
na przyklad za posrednictwem dodatkowych schodéw wkompono-
wanych odpowiednio w przestrzen czytelniang (np. jako cze$¢ rega-
téw na ksigzki lub stuzace réwnoczesnie jako pion komunikacyjny
oraz miejsca pracy dla uzytkownikéw).

Zakladamy dalsze korzystanie z rozwijanego systemu bibliotecznego

Aleph (ALMA) oraz powrdt (wzgledy finansowe) do kontroli czytelnikow
poprzez system zabezpieczenia zbioréw typu EM (system elektromagne-
tyczny - ksigzki z paskami magnetycznymi oraz bramka detekcyjna).
Dodatkowo w Czytelni z Wolnym Dostepem powinny by¢ ustawione
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2 self checki stuzace samodzielnemu wypozyczaniu zbioréw w systemie
wypozyczen krotkoterminowych. W tym celu nalezy przewidzie¢ koniecz-
no$¢ zakupu systemu RFID (komputer, sprzet do kodowania, kodowalne
etykiety, osprzet, np. elektroniczne skontrum).

W budynku powinny by¢ przewidziane podstawowe systemy zabez-
pieczen ppoz. oraz dostep do pomieszczen za pomocag kart magne-
tycznych. Dwie kondygnacje budynku powinny by¢ ze soba polaczone
dwiema niezaleznymi klatkami schodowymi - gléwng dla uzytkownikéw
i wewnetrzng wylacznie dla pracownikéw Biblioteki Uniwersyteckiej.
Ponadto nalezy przewidzie¢ winde dla uzytkownikéw (w tym uzytkowni-
kow niepetnosprawnych) i odrebng na potrzeby gospodarczo-funkcjonalne
agend biblioteki.

3. Infrastruktura teletechniczna

3.1. System nadzoru wizyjnego (CCTV) powinien obejmowac kame-
rami wszystkie przestrzenie publicznie dostepne: hol, Czytelnie
Wolnego Dostepu, przestrzen rekreacyjng uzytkownikow, korytarze
i klatki schodowe. Przy zatozeniu, ze monitoring bedzie podiaczony
do zintegrowanego systemu wizyjnego w kampusie, nalezy przyja¢
mozliwos¢ utworzenia stanowiska do biezacego podgladu monito-
ringu na terenie Punktu Obstugi Uzytkownika z kamer obejmuja-
cych Czytelni¢ Wolnego Dostepu, co pozwoli pracownikom obslugi
na kontrolowanie sytuacji w obrebie Czytelni.

3.2. Punkty dostepu (karty magnetyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich drzwiach prowadzacych z przestrzeni wspdlnych - kory-
tarzy — do pokojow biurowych pracownikow Biblioteki (wewnetrzne
drzwi miedzy pokojami nie wymagaja zamkéw magnetycznych).
Ponadto punkty dostgpu powinny by¢ zainstalowane w newral-
gicznych punktach Biblioteki, zwlaszcza na granicy stref wspdlnych
i przestrzeni biurowo-administracyjnych (np. wejscia na korytarze
prowadzace do pokojow biurowych, wejscie do Punktu Obstugi
Uzytkownika) oraz do magazynéw bibliotecznych, pomieszczen
o charakterze gospodarczym itd. Punkty dostepu powinny mieé¢
czytniki kart tylko od strony zewnetrznej drzwi, natomiast wewnatrz
pomieszczenia powinien znajdowac sie przycisk otwierania drzwi
(bez koniecznosci uzywania karty magnetycznej do otwarcia drzwi
od $rodka).

3.3. Instalacje audiowizualne nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach
sali konferencyjnej i w pracowni komputerowej na potrzeby szkolen
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bibliotecznych - zaklada si¢ standardowe wyposazenie zlozone
z rzutnika multimedialnego (2 sztuki), ekrandéw (2 sztuki) oraz
zestawu naglo$nienia (2 zestawy: glosniki + mikrofony przeno-
$ne — mikroporty). Na zapleczu sali konferencyjnej nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ instalacji sprzetu i stanowisk stuzacych do ttumaczenia
symultanicznego. W przypadku obu pomieszczen nalezy przewi-
dzie¢ mozliwos¢ ich catkowitego zaciemnienia podobnie jak w przy-
padku Pracowni Digitalizacji Zbioréw (rolety).
Zaklada sig, ze oprocz wymienionej w opisie minimalnej liczby
gniazd elektrycznych niezbednych do podlaczenia sprzetu kompu-
terowego i multimedialnego (podtrzymywanego przez UPS w razie
awarii), kazde pomieszczenie w Bibliotece zostanie zaopatrzone
w dodatkowe gniazda elektryczne, np. gniazdka podwojne na kazdej
ze $cian (niezbedne np. w trakcie prac porzadkowych). Gniazdka
powinny znajdowac si¢ takze w przestrzeniach otwartych, np. kory-
tarzach, przestrzeni rekreacyjnej, holu wystawienniczym itd.
Wszystkie pomieszczenia w Bibliotece powinny by¢ zaopatrzone
w czujniki przeciwpozarowe oraz czujniki ogdlnego systemu alar-
mowego (napadu i wlamania).
Przestrzen magazynowa, zwlaszcza przestrzen magazynu zbiorow
specjalnych oraz przestrzen czytelni powinny posiada¢ wilasny
system zarzadzania i monitorowania infrastruktura, przede wszyst-
kim kwestiami ogrzewania, klimatyzacji i o$wietlenia. Pozostale
przestrzenie budynku moga by¢ objete systemami wspdlnymi dla
catego kampusu. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ogrzewanie
w obrebie Czytelni Wolnego Dostepu, ktora — ze wzgledu na duza
powierzchnie — nie powinna by¢ ogrzewana w konwencjonalny
sposob (kaloryfery na $cianach obwodowych). Ogrzewaniem powi-
nien by¢ objety takze Punkt Obstugi Uzytkownika.
Przy okazji organizacji Biblioteki Uniwersyteckiej w nowej loka-
lizacji przewiduje si¢ mozliwos¢ wprowadzenia nowego systemu
zarzadzania ksiegozbiorem czytelnianym, ewidencjonowania
i zabezpieczania zbioréw oraz automatyzacji wypozyczen i zwrotow.
W tym celu nalezy implementowa¢ w Bibliotece system RFID, ktéry
bedzie obejmowal nastepujace komponenty:
a) bramke detekcyjna;
b) stacje robocza (komputer z oprzyrzadowaniem do kodowa-
nia etykiet);
c) 120 tys. etykiet do kodowania;
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d) dwodch mobilnych ,,asystentéw bibliotekarza™;
e) dwa self cheki do samodzielnych wypozyczen.
Wstepny szacunek implementacji w Bibliotece systemu RFID opiewa
na kwote 247 470,00 zl.
3.8. Przewiduje sie nastepujace liczby sprzetu komputerowego:
a) 87 komputerow (minimum 174 gniazdka elektryczne);
b) 11 drukarek;
c) 27 telefonéw, w tym 14 analogowych z przeno$nymi stuchaw-
kami i 13 cyfrowych;
d) 2 szafy serwerowe 19 cali, 42U na potrzeby 4 serwer6w i prze-
tacznikéw i patch paneli;
e) instalacja systemu UPS do podtrzymywania serwerdéw oraz calej
sieci elektrycznej, do ktérej podpiete s3 komputery pracownikow
i uzytkownikows;
f) okolo 31 punktéw dostepu (drzwi zamykanych karta
magnetyczng);
g) okofo 95-105 punktéw dostepu do Internetu rozmieszczonych
w kazdym pomieszczeniu wedlug opisanej wyzej specyfikacji.

4. Wykonczenie $cian i podlog
4.1. Wykonczenie $cian, w tym elementy wystroju $cian, powinny by¢
zrealizowane w stylu analogicznym do stylu architektonicznego
budynkéw kampusu - zakladamy, Zze $ciany powinny by¢ tynko-
wane na bialo, bez malowania lub kladzenia plytek ceramicznych

(mozna rozwazy¢ mozliwos¢ ich ulozenia w miejscach, w ktorych

$ciany sg narazone w szczegolny sposdb na zniszczenia, np. w obre-

bie magazynu, w niektérych partiach korytarzy, w okolicy wind

i klatek schodowych. W oczywisty sposob kwestia ta dotyczy

toalet, ktore powinny by¢ wylozone plytkami ceramicznymi).

Odstepstwa od jednolitego wykonczenia $cian przewiduje si¢

w pomieszczeniach:

a) Magazyn zbioréw specjalnych: $ciany powinny by¢ zabez-
pieczone przed mozliwoscia wystgpienia na ich powierzchni
wykwitow plesni, dlatego zaleca si¢ uzywanie do konstrukcji
$cian materialéw trwatych oraz pokrycie $cian farbg i $rod-
kami grzybobojczymi.

b) Pracownia Zbioréw Specjalnych i Digitalizacji: zgodnie z ogdlnie
przyjetymi katalogami dobrych praktyk digitalizacji wszystkie
$ciany, sufit oraz podloga pracowni powinny by¢ pomalowane
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na kolor ciemnoszary. Nalezy unika¢ sufitow podwieszanych
posiadajacych dodatkowe elementy rozpraszajace lub odbija-
jace $wiatlo.

4.2. Wykonczenie podlég powinno obejmowac trzy podstawowe rodzaje
materialéw: wykladziny dywanowe, wyktadziny PCV oraz gres,
o kolorystyce i rodzajach analogicznych do istniejacych juz budyn-
kow kampusu. Podzial na rodzaj wykonczenia wynika z funkcji
pelnionych przez poszczegélne pomieszczenia.

a) Wykladziny dywanowe powinny znajdowac si¢ w pomieszcze-
niach reprezentacyjnych i biurowych: 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6,2.8,2.9.1,2.10.3, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 = okolo 1531 m*.

b) Wykladziny PCV powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach:
1.3,1.5,1.6,2.7,29.2,2.10.1, 2.10.2, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 =
okoto 1150 m*.

c) W obrebie punktu obstugi uzytkownika wyktadzina PCV
powinna znalez¢ si¢ na obszarze wlasciwej wypozyczalni,
podczas gdy w obrebie Czytelni Wolnego Dostepu obszar ten
moze by¢ pokryty wykltadzing. Wykladzina PCV powinna znaj-
dowac¢ si¢ takze na podlogach korytarzy wewnetrznych. Klatki
schodowe i hol gléwny powinny by¢ wylozone np. gresem lub
kamieniem. Podloga w holu wystawienniczym (150 m?*) powinna
mie¢ charakter reprezentacyjny, np. kamien, plytki ceramiczne
o wyzszej jakosci lub drewno.

Nalezy pamigta¢, aby w obrebie wszystkich powierzchni budynku unikaé
jakichkolwiek progow, ktére utrudnialyby przewozenie ksiggozbioréw przy
pomocy wozkéw bibliotecznych.

4.3. Nowe wyposazenie budynku, np. obicia foteli w sali konferencyjnej,
powinno by¢ zblizone pod wzgledem wykonania i kolorystyki do
juz posiadanego wyposazenia Biblioteki Uniwersyteckiej. Pragniemy
utrzymac dotychczasowe elementy wizualizacji Biblioteki Uniwersy-
teckiej, ztozone z koloréw: biatego, szarego, ciemnozielonego (zielen
butelkowa) i pomaranczowego. Elementy wystroju wnetrz, w tym:
drzwi do pomieszczen biurowych, oscieznice, ramy okienne, para-
pety itp., powinny by¢ wykonane z drewna o kolorystyce zblizonej
do mebli stanowigcych aktualnie wyposazenie Biblioteki.

5. Wyposazenie wnetrz (meble)

5.1. Biblioteka Uniwersytecka posiada kompletne wyposazenie wnetrz,
w tym meble biurowe i czytelniane, ktére nalezy uwzgledni¢
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w projektowaniu poszczegélnych pomieszczen. Specyfikacja mebli
zostanie przekazana w odrebnym pismie.

5.2. W wyniku przeprowadzki Biblioteki Uniwersyteckiej do nowych
lokalizacji zostaly zakupione regaly kompaktowe elektryczne
i korbowe, ustawione w magazynach przy ul. Akademickiej
(korbowe i elektryczne), ul. Swierkowej (elektryczne) i ul. Pogodne;j
(korbowe). Przy czym zaklada sie, ze do nowego gmachu biblio-
teki zostang przeniesione regaly korbowe i elektryczne z maga-
zynéw przy ul. Akademickiej i Swierkowej, natomiast regaly przy
ul. Pogodnej obecnie uzytkowane przez Biblioteke pozostana
na miejscu i zostang przeznaczone na potrzeby archiwum uczelni.

Aktualny stan regatow kompaktowych przesuwnych elektrycznych

i korbowych (bez uwzgledniania regaléw w magazynie przy ul. Pogodnej)
przedstawia si¢ nastepujaco:
a) Regaly elektryczne (ul. Akademicka i ul. Swierkowa):
o 18 systemdéw jezdnych, w tym 9 systemow 14,4 m i 9 syste-
moéw 7,2 m, co daje tacznie 324 regaly 1200 mm (8 polek)
i 3110,4 m.b. polek. Do kompletu regaléw kompaktowych
elektrycznych dolaczone s3 regaly stacjonarne: 48 regalow
1200 mm (8 pdtek) i 460,8 m.b. Lacznie regaly kompaktowe
elektryczne majg 3571,2 m.b. pétek i zajmuja okolo 134 m*.
b) Regaly korbowe (ul. Akademicka):
« 40 systemow jezdnych, w tym 24 systemy 3,2 m, 9 syste-
méw 4 m i 7 systeméw 4,4 m, co daje lacznie 272 regaly
(8 polek) w tym 196 regaléw 1000 mm i 76 regatow 1200 mm
i 1568+729,6 m.b. = 2297,6 m.b. Do kompletu regaléw
kompaktowych elektrycznych dotaczone s3 regaly stacjonarne:
30 regatow (8 polek) w tym 16 regatéw 1000 mm i 14 rega-
téw 1200 mm, co daje 262,4 m.b. Lacznie regaly kompaktowe
korbowe majg 2560 m.b. pétek i zajmujg okoto 100 m*.

5.3. Przyjmujac, ze w magazynach nowego gmachu powinno by¢ usta-
wionych okofo 12 tys. m.b. pélek w regatach kompaktowych (patrz
pkt 1.2. Magazyny), przy projektowaniu budynku nalezy uwzglednic¢
koniecznos¢ zakupu dodatkowych 6 tys. m.b. polek, ktére uzupetnia
posiadane 6131 m.b. oraz nowych regaléw kompaktowych do skla-
dowania czasopism wielkoformatowych (350 m.b.).

5.4.Na podstawie wstepnych szacunkow koszt dzialan zwigzanych
z demontazem, transportem i montazem w nowej lokalizacji rega-

téw kompaktowych elektrycznych i korbowych oraz zakupem
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dodatkowych regalow elektrycznych do skladowania wydaw-
nictw zwartych i czasopism wielkoformatowych, wyniesie tacznie
917 580 zt (brutto).

6. Podsumowanie

Przedstawiony projekt nalezaloby traktowac jako istotny punkt wyjscia
do dalszej dyskusji nad przysztym ksztaltem systemu bibliotecznego oraz
rolg i miejscem Biblioteki Uniwersyteckiej w tym systemie. W kontekscie
zachodzacych przemian cywilizacyjnych, zmierzajacych do calkowitej
otwarto$ci nauki i wiedzy, projekt nowego budynku powinien uwzglednia¢
réwniez te tendencje. Nalezaloby np. polaczy¢ wszystkie agendy zajmujace
sie udostgpnianiem zbioréw w jedna, otwarta przestrzen, gdzie czytelnik
sam decydowalby o wyborze podrecznikéw i sposobie ich wykorzystania.
Réwniez przestrzen konferencyjno-wystawiennicza (hol wystawienniczy,
sala konferencyjna, zaplecze cateringowe) powinna stanowi¢ jedna calosc,
umiejscowiong na pierwszej kondygnacji pofaczong bezposrednio z klatka
schodowg i dostepem do windy. Waznym aspektem nowego budynku
powinna by¢ ergonomia i oszczedno$¢ czasu pracy, tak wzgledem obstugi
czytelnikéw (powinna by¢ realizowana w jednym miejscu, a magazyny
powinny bezposrednio przylega¢ do czytelni), jak tez realizacji procesu
bibliotecznego (oddzialy zwigzane z gromadzeniem i opracowaniem
powinny stanowi¢ jeden zespdt pomieszczen).

Naszym zdaniem tak zarysowany schemat funkcjonalno-organizacyjny
Biblioteki Uniwersyteckiej zawiera najbardziej optymalne rozwigzania dla
jej dzialalnosci w przysztosci. Wcielenie ich w zycie za posrednictwem reor-
ganizacji struktury i odpowiednio zaprojektowanego budynku zdecyduje
o jakosci $wiadczonych ustug oraz wizerunku Biblioteki, jako instytucji
otwartej, nowoczesnej i przyjaznej uzytkownikom.

Oprac. zespét pod kierownictwem Haliny Brzeziniskiej-Stec.
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